PLANO DE TRABALHO
Projeto: Feira Cultural de Ceilandia — 42 Edigao

1. DADOS CADASTRAIS

Orgdo/Entidade Proponente: CNPJ:
ARTECEI Produgoes Artisticas e Culturais 07.480.912/0001-57

Endereco:
QNM 17 Conjunto E Casa 49

Cidade: UF: ICEP: DDD/Telefone fixo DDD/Telefone celular
Ceilandia DF 72.215-170 (61) 9.8124-1913

E-mail(s):
artecei@hotmail.com

Nome do Responsavel juridico da entidade: CPF:

Rosangela Dantas de Almeida 143.342.518-11

Cl/Orgdo Expedidor/UF: Cargo: Funcdo:
25.203.910-5 SSP-SP Presidente Coordenadora

Endereco residencial: ICEP:

Quadra 203 Conjunto 01 Lote 10 n.2 03, Recanto das Emas 72.610-301

2. OUTROS PARTICIPANTES (se for o caso)

Orgdo/Entidade: CNPJ:

Nome do Responsavel: CPF:

C.1./Orgdo Expedidor/UF: Cargo: Func3o:

Endereco: Cidade: CEP:

3. DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto: Periodo de execucao:

Feira Cultural de Ceilandia — 4.2 Edigao Inicio: Término:
26 de julho de 2018 | 14 de setembro de 2018

Identificacdo do Objeto:

Realizar o projeto “Feira Cultural de Ceilandia — 4.2 Edicao” em duas etapas nos meses de agosto a
setembro na Casa do Cantador do Brasil em um formato de “Feira de Cultura”, reunindo diversas
vertentes e segmentos culturais como a musica, o artesanato, a poesia, o repente e o teatro de
bonecos, resgatando e fortalecendo nossas raizes culturais com espetdculos de qualidade e com
acesso livre a populacdo em geral.



mailto:artecei@hotmail.com

Justificativa da proposicdo:

Ceilandia tem a maior populagdo urbana do Distrito Federal, sdo 489.351 habitantes, segundo a
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicilios (PDAD) realizada em 2015 pela Companhia de
Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e também é uma das Regides Administrativas mais
atuantes no campo cultural.

Este celeiro de varias formas de expressdes culturais abriga, em seu seio, produtores e artistas que se
encontram nas ruas, nas feiras populares, nas pragas, mostrando as mais variadas formas de fazer
cultura, como o hip hop, dancga de rua, capoeira, forrd, samba, rock, MPB e tal.

Esses profissionais da cultura, estdo cada vez mais avidos por espacos e por oportunidades para
divulgarem sua arte cada vez mais, por isso a necessidade de se resgatar, fomentar, apoiar e divulgar|
essas acOes a toda sua populacdo, visando a promocao da cultura e a ampliacdo dos seus meios de
fruicdo.

A Feira Cultural de Ceilandia - 4.2 Edicdo se apresenta como elo para essas necessidades e
possibilidades, sendo sua realizacdo “diversificada, cosmopolita, sintética e universal”, evidenciando
gque a nossa intencdo é fazer com que o publico sinta a producdo artistica, de forma interativa,
participativa e essencial. Provar que a arte sintetiza tudo e que cada um de nés somos multiplicadores
de sua personalidade — porque somos arte multiplicadores.

A Casa do Cantador do Brasil é o espaco escolhido para promover mais esta acdo de suma importancia
para a comunidade ndo so local, mas como todo o Distrito Federal. O projeto vai transformar esta Casa
em uma grande Feira de Cultura, sendo toda essa diversidade artistica manifestada sobre o palco da
Feira Cultural de Ceildndia, e também com os feirantes culturais promovendo economia criativa
comercializando, em suas barracas, produtos culturais (artesanatos, CDs, producdes literarias, entre
outros).

Temos ainda a convicgdo que a transmissao de conhecimentos e habilidades necessarias a producao
de nossa cultura gera atividades, formam publicos, ampliam o acesso aos bens e as manifestagdes
culturais, criam espacgos préprios e promovem a inclusdo cultural. Estes sao fatores que favorecem as
condicdes de reproducdo, continuidade, florescimento e que promovem o conhecimento e o
reconhecimento da importancia de seus agentes e das diferentes expressdes musicais e das culturas
populares no Brasil.




OBJETIVOS

Objetivo geral

Promover a realizacdo de 02 (dois) eventos com

espetaculos diversos no intuito
identidade cultural de Ceilandia
produgdo artistica de grupos

segmentos atuantes em Ceilandia.

de afirmar a
por meio da
de diversos

Objetivos especificos

1. Propiciar a populagdo de Ceilandia a oportunidade
reconhecer sua pluralidade cultural por meio
confluéncia de manifestacbes artisticas locais
diferentes estilos;

Dar acesso gratuito a comunidade de baixa renda
Ceilandia a espetdculos de alta qualidade;

de
da
de

de

Promover a integracdo da populacdo de Ceilandia por|
meio do intercambio cultural de publicos de diferentes
estilos artisticos ocorrentes num mesmo territorio;
Expressar a diversidade cultural de Ceilandia e reforgar
sua identidade plural através de espetaculos de
diversificados segmentos artisticos;

Divulgar o trabalho dos profissionais, artistas e técnicos|
gue atuam na darea cultural em Ceilandia.

Descri¢cdo da realidade objeto da parceria, com a demonstracao de nexo entre a realidade, o projeto e metas|
a serem atingidas:

A realizagdo do projeto “Feira Cultural de Ceilandia — 4.2 Edigao” em duas etapas nos meses de agosto a
setembro na Casa do Cantador do Brasil no formato de “Feira de Cultura”, se dard em 05 Metas, sendo elas:

e 01 - Planejamento e Logistica;

e 02 - Divulgagdo e Marketing;

e 03 - Producdo/Execucdo (Realizacdo);
e 04 - Controle e Monitoramento;

® 05 - Pds-Producdo (Encerramento).

A imagem (Estrutura Analitica do Projeto - EAP) abaixo detalha a ordem e as demandas centrais em cada uma
das metas a serem atingidas na implantacdo do projeto Feira Cultural de Ceilandia - 4.2 Edicdo:

FEIRA CULTURAL DE
CEILANDIA

4.° Edigao

1. PLANEJAMENTO E
LOGISTICA

2. DIVULGAGAQ E
MARKETING

3. PRODUGAD
(REALIZACAO)

{ 3.2, ETAPA 02
3.2.1. Mlocagao da Equipe de

CONTROLE E
MONITORAMENTO

5. POS-PRODUGAD
({ENCERRAMENTO}

[
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2.2 Criagdo das Pegas Graficas

[ I

4.1. Fiscalizacio & Avaliagio l

]

5.1. Desenvalvimenta de Relatario ]

1.1. Selegio & Contratagdo ] 2.1. Criagio da Arte ]

] 3. ETAPA Q1
3.1, Alocagio da Equipe de
Produgio

3.1.2. Mlecagin de Senigos Tercellizados: ‘

1.2, Criagio dos Planas ] 4.2 Resalugdes Necessarias 5.2. Juntada de Documentas ]

2.2, Divulgagie £.3, Protocola da Prestagie ce Contas

Pradugio

- Segurancas
- Brigadistas
- UTI Mowel

- Segurangas
- Brigadistas

322 Alpeagho de Sarvigas Tercelrizadas: ‘
- UTI Mowel

3.13. Equipe de Divulgaghe:
= Registra Fotogrifico
= Alimantasio de Rede Social
- Assessoria de Impransa

314, Montagem e instalagio de.
Estruturas Geras:
- Palesy
- Garador;
- Som o Luz,
- Qutros.

3.1.5, Realizagio da Feira de Cultura
3.1.6. Realizagio dos Espeticulos
3.1.7. Desmontagem = Asseio

324 Momagem e instalagia de
Estruturas Garais:
= Paleo;

- Geracen
- Seme Luz;
- Qutras.

325 Realizacio da Feira de Cultura
3.25. Realizagio dos Espeticuls
3.27. Desmontagem e Asssio




Descricao de metas:
Descrevemos as Metas do projeto “Feira Cultural de Ceilandia — 4.2 Edigao” da seguinte forma:

e 01 - Planejamento e Logistica;
Desenvolver os planos e a logistica do projeto em 20 (vinte) dias antes da execucdo do projeto.

e 02 - Divulgacao e Marketing;
Desenvolver planos de divulgacdo mensal de 20 (vinte) dias para cada més do projeto.

e 03 - Producdo/Execucao (Realiza¢3o);
Realizar o projeto em 02 (duas) etapas, sendo a primeira em agosto e a segunda em setembro.

e 04 - Controle e Monitoramento;
Controlar e monitorar, do inicio ao fim, os planos para manutencdo da ordem e qualidade do projeto.

e 05 - Pés-Producgdo (Encerramento).
Finalizar o projeto, consolidando os seus produtos em até 10 (dez) dias apds a execugao.

Forma de execug¢ao do projeto e de cumprimento das metas (detalhamento e descrigao objetiva):

As Metas do projeto “Feira Cultural de Ceilandia — 4.2 Edigdo” serdo executadas conforme detalhamento
abaixo:

01 - PLANEJAMENTO E LOGISTICA
Desenvolver os planos e a logistica do projeto em 20 (vinte) dias antes da execucdo do projeto.
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Descrigao objetiva e detalhamento da Meta:

e Formacado, selecdo e contrata¢do de equipe e de fornecedores, criagdo dos planos de gestao e logistica
para orientar o desenvolvimento global do projeto, desenvolvida a programacao, fechada a agenda com
bandas e grupos que se apresentardao no evento os artistas, passagens adquiridas, hospedagens
reservadas e elaborados os modelos de documentos a serem empregados na execuc¢do do projeto.

02 - DIVULGACAO E MARKETING
Desenvolver planos de divulgacdo mensal de 20 (vinte) dias para cada més do projeto.

( r r |

Bprurvar 2 Bels Primbaris g Ldlas i Bl sme im Reruies Lrdfasn o Mrsciias o Dol & Camsrdramt 4 Comnatn i Erasiias o Moyl da Ceesd
5 Giafaa Tiatinl din Péx i Sriful s P B P | I i e 5 o P £ i Pas i, Ve el B R O 1 i B van Wil s, Ml , 8

Descri¢cao objetiva e detalhamento da Meta:

e Desenvolvimento dos fluxos de comunicagdo entre equipe, parceiros, apoiadores e publico, aprovacdo
da arte grafica e dos tipos e layout das pegas graficas, aprovacdo dos textos, aprovacgdo e inclusdo das
marcas parceiras e apoiadoras, gravacdao de vinheta, divulgacdo em carro de som, impressao,
distribuicdo das pecas graficas, desenvolvimento de clipping de assessoria de imprensa e divulgacdo,
geracdo de midia paga (anuncios facebook) e espontanea para o alcance de publico de modo eficiente
de forma fisica e virtual e a divulgacdo das marcas parceiras.

03 - PRODUCAO/EXECUCAO (REALIZACAO)




Realizar o projeto em 02 (duas) etapas, sendo a primeira em agosto e a segunda em setembro.
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Descri¢cao objetiva e detalhamento da Meta:

e Realiza¢do das atividades de producdo em geral, alocacdo de equipe, logistica e distribuicdo de servicos
essenciais de seguranca, socorro e limpeza, realizagdo do registro fotografico de todas as acgdes,
continuidade da geracdo de conteldo e divulgagdo pela assessoria de imprensa, montagem e instalacdo
das estruturas e equipamentos, realizacdo da feira de cultura, realizagdo dos espetdculos,
desmontagem das estruturas e asseio do local, realizagcdo de pagamentos.

04 - CONTROLE E MONITORAMENTO
Controlar e monitorar, do inicio ao fim, os planos para manuteng¢do da ordem e qualidade do projeto.
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Descri¢cao objetiva e detalhamento da Meta:
e Controle de todas as atividades, fiscalizacdo das operag¢des de fornecedores e da equipe, manutencao
ou melhoria da qualidade dos servigcos e produtos do projeto, conclusdo e aprovac¢do dos Planos de
Gestado.

05 - P()S-PRODUCAO (ENCERRAMENTO)
Finalizar o projeto, consolidando os seus produtos em até 10 (dez) dias apds a execugao.

: [ . |

P w W W = 5
Canscdidar Implastagho J Consoldar Implantagio Conacldas Implarmisgio Canscdidar lmplartacho Yol 04 | Conwslidar Implantaghs |  Reaslirar Cosimdnia S0
.
!

Vi, &1 [Fisica) Val.B2 [Finsnceina) Vol 0 {Jurkdice-Fiscal) {Comprovsntes de sicsros a Dbjeto] Vel &5 [Publicidsda] Erdrags &a Projats
LS

Descrigao objetiva e detalhamento da Meta:
e Conclusdo do relatério final, bem como dos clippings (midias sociais e imprensa) da coordenagdo de
comunicac¢do, queima de midia com fotos do registro fotografico, juntada de toda documentagdo
comprobatdria sobre o alcance pleno do objeto do projeto e protocolo (fisico/digital).

Definigdo de indicativos quantitativos e qualitativos a serem utilizados para aferigdo do cumprimento das
metas:

Os melhores indicativos para aferir o cumprimento das metas do projeto “Feira Cultural de Ceilandia - 4.2
Edigdo” sdo os produtos que cada uma delas ira gerar. Para isso, definimos quais serdo:

01 - Pré-Producdo (Planejamento e Logistica)
e Indicativos: Planos de Gestdo desenvolvidos e Programacgdo Concluida
02 - Divulgacdo e Marketing
e Indicativos: Plano de Comunicac¢ao e Divulgacao, Pecas Promocionais e Release de Imprensa.
03 - Produ¢do/Execucdo (Realizacdo)
e Indicativos: Realizacdo das Atividades fins e Registros afins.
04 - Controle e Monitoramento
e Indicativos: Plano de Controle e Monitoramento, Material de Transparéncia e Pesquisas de Satisfacdo.
05 - Pos-Produgdo (Encerramento)
e Indicativos: Relatério de Cumprimento do Objeto, Registros, Clippings e Chekings.




4. CRONOGRAMA DE EXECUGAO (Meta, Etapa ou Fase)

Duragao
[Meta l E::z:/ Especificacao Més/Ano
Inicio Término
01 Pré-Produgao (Planejamento e Logistica) Julho/2018 Agosto/2018
01 Realizagdo da Reunido de Iniciagdo do projeto Julho de 2018 Julho de 2018
02 Realizagdo de Reunides de Planejamento Julho de 2018 Agosto de 2018
02 Divulga¢do e Marketing Agosto/2018 |Setembro/2018
01  |Realizagdo da criagdo de arte Agosto de 2018 Agosto de 2018
02 Realizag3o da divulgacdo do projeto Agosto de 2018 Setembro de 2018
03 Producdo/Execucao (Realizagdo) Agosto/2018 |Setembro/2018
01 Realizac3o da Feira Cultural de Ceilandia — Etapa 01 Agosto de 2018 Agosto de 2018
02 Realizagdo da Feira Cultural de Ceilandia — Etapa 02 Setembro de 2018 Setembro de 2018
04 Controle e Monitoramento Julho/2018 |[Setembro/2018
01 Realizacdo da fiscalizagdo e controle dos planos de gestdo Julho de 2018 Setembro de 2018
02 Realizagdo do controle de transparéncia e qualidade Julho de 2018 Setembro de 2018
05 P6s-Produgao (Encerramento) Setembro/2018 | Setembro/2018
01 Realizar a finalizagdo do relatério de cumprimento do objeto Setembro de 2018 Setembro de 2018
02 Realizar a juntada final de documentos comprobatdrios Setembro de 2018 Setembro de 2018
03 Protocolo da prestagao de contas do Termo de Fomento Setembro de 2018 Setembro de 2018




4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (dados de eventos, para fins de fiscalizagdo)

Nome do local e enderego completo de onde a Horarios
Descri¢do da atividade agdo serd realizada Data ., .de ;
inicio/térm
ino
Escritorio de Projetos ADM Projetos® 1.2 quarta-feira, apos o Previsdo:
Reunido de Planejamento QR 412 Conjunto 05 Casa 21, Samambaia , ’ Das 10h as
depdsito em conta
12h
Comissdo de Planejamento Escritdrio de Projetos ADM Projetos® Permanente Permanent
QR 412 Conjunto 05 Casa 21, Samambaia e
Realizagdo da Programagao da ) Casa do Cantador Das 11h00
Feira Cultural de Ceilandia Quadra 32 Area Especial G, P-Sul Ceilandia, |18 de Agosto de 2018 As 23h30
ETAPA 01 Brasilia - DF
Margo - Poesia Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 12h30
Dupla André e Adriano - Sertanejo Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 13h20
Chico de Assis e Jodo Santana - Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 | 14h10
Repentistas
Rejane Pitanga - MPB Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 15h00
Lilia Diniz - Poesia Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 | 15h50
Beto Amazonas - Musica Regional Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 | 16h40
Grupo Mamulengo Fuzué - Teatro de Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 17h30
Bonecos
Grupo Paraibola - Forro Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 18h20
Grupo Fuzué Candango - Musica Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 19h10
Regional
Marcelo Café - Samba Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 20h00
Grupo Caco de Cuia - Forrd Pé de Serra Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 20h50
Banda Elffus - Rock n'Roll Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 21h40
GOG - R.A.P. Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 | 22h30
Realizacdao da Programacgao da ) Casa do Cantador Das 12h00
Feira Cultural de Ceilandia Quadra 32 Area Especial G, P-Sul Ceilandia, |01 Setembro de 2018 As 23h30
ETAPA 02 Brasilia - DF
Marilia Abreu - Palhaca Felomena Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 12h30
Compadre Ancelmo - Musica Regional Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 13h20
Humberto Fernandes - Musica Regional Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 14h10
Chico de Assis e Jodo Santana - Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 15h00
Repentistas
Grupo Mamulengo Fuzué - Teatro de Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 15h50
Bonecos
Grupo Som de Classe - Musica Regional Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 16h40
Lilia Diniz - Poesia Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 17h30
Grupo Caco de Cuia - Forrd Pé de Serra Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 18h20
Grupo Fuzué Candango - Musica Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 19h10
Regional
Marcelo Café - Samba Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 20h00
Paulo Araujo - Musica Regional Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 20h50
Japdo - R.A.P. Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 21h40
Chico César - Atragdo Nacional MPB Casa do Cantador 01 Setembro de 2018 | 22h30




5. CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (R$1,00)

Meta

Etapa
/Fase

Especificagdo

Qtde

Und. De
Medida

Valor Unit. (RS)

Valor Total (RS)

Convenente

(RS)

Concedente

(RS)

RECURSOS HUMANOS PARA PRODUGCAO

RS 80.500,00

R$

RS
80.500,00

11

» COORDENAGAO GERAL DO PROJETO

01 Profissional capacitado responsavel por dirigir e coordenar os trabalhos
necessarios para a execugdo global do projeto em nivel estratégico, mantendo
reunides periddicas com a produgdo executiva e as coordenacgdes especificas do
empreendimento, a fim de monitorar e controlar a execu¢do das atividades para
o alcance de metas e objetivos, além de garantir a qualidade dos produtos
previstos bem como as datas de entrega no prazo programado, contando com o
assessoramento producdo executiva.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 109

Semana

RS 2.500,00

R$ 20.000,00

RS

RS 20.000,00

1.2

» PRODUGAO EXECUTIVA

01 Profissional capacitado e treinado para assessorar a Coordenagdo Geral do
Projeto e prestar servigos de fiscalizagdo e supervisdao das Coordenagoes
especificas e executar as atividades em nivel estratégico e tatico no
gerenciamento das operagdes financeiras, administrativas, juridicas, estruturais,
comerciais, de marketing e de logistica.

-> TABELA FGV (M3do de Obra): Item 109

Semana

RS 2.400,00

R$ 19.200,00

RS

RS 19.200,00

13

» COORDENACAO DE DIRECAO (ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA)
01 Profissional capacitado e treinado para executar atividades em nivel
estratégico e tatico de gestdao administrativo-financeira, responsavel por
coordenar o receptivo, o servi¢o de credenciamento, cadastramento e
identificagdo, manutengdo da ordem administrativa produgdo de documentos
(correspondéncias, relatorios, cadastros, tabelas, etc) e aprovagdo para a
realizagdo de todos os pagamentos que se fagam necessarios, e para execugdo de
atividades em nivel estratégico e tatico, responsavel por elaborar e coordenar
plano de seguranga, prevencdo e conservagao, envolvendo os requisitos de
Seguranga, UTI Movel, Brigada, Extintores de Incéndio e Limpeza, monitoramento
do servigo de vigilancia e distribuicdo das equipes de segurancga, supervisao do
cumprimento dos requisitos de seguranga patrimonial e do publico,
acompanhamento das equipes de brigada (inclui a véspera e o dia seguinte ao
periodo de realizagdo do evento), controle da equipe de limpeza e asseio do
evento nos pontos determinados quando da execugdo do projeto em parceria
com produgdo executiva.

-> TABELA FGV (M3do de Obra): Item 153

Semana

RS 1.612,50

RS 12.900,00

RS -

RS 12.900,00




14

» ASSISTENTE DE PRODUGAO (ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA)

01 Profissional treinado para a execugdo de atividades em nivel operacional,
responsaveis pela produgdo de documentos, recebimento e arquivamento de
documentos (correspondéncias, relatdrios, cadastros, tabelas, etc), operagdo de
sistema financeiro, controle e realizagdo de pagamentos, langamento dessas
operagdes em software especifico, além de formularios de prestagdo de contas,
requisicdo, andlise e aprovagdo de documentos fiscais e financeiros, feitos
estritamente sob orientagdo e supervisdo da coordenagao de dire¢do
administrativa e financeira.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 22

Semana

RS

800,00

RS

6.400,00

RS

RS
6.400,00

1.5

» DIRETOR DE PALCO

01 Profissional treinado para execugdo de atividades em nivel estratégico e
tatico, responsdvel por coordenar os servigos realizados nos palcos do projeto
pelo roadies e apresentadores, monitoramento todas as apresentagdes, sendo o
guardido da ordem, dos palcos e da programacao estabelecida, gerenciando os
riscos de atrasos e aplicando as solugGes cabiveis para os ajustes necessarios, em
parceria com produgao executiva.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 58

Semana

RS

1.300,00

RS

2.600,00

RS

RS
2.600,00

1.6

» ROADIES

02 Profissionais treinados para a execug¢do de atividades em nivel operacional,
responsaveis pelo cuidado com os instrumentos dos artistas contratados, que
tenha amplo conhecimento em leitura de rider/mapa de palco e experiéncia na
fungdo, conforme orientagdes prestadas e sob supervisdo da coordenagao de
palco.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 123

Semana

RS

400,00

RS

800,00

RS

RS
800,00

1.7

» APRESENTADOR DE PALCO

01 Profissional treinado para a execugdo de atividades em nivel operacional,
responsavel pela comunicagdo entre o evento e o publico, instigando sua
participacao, discursos e apresenta¢des das atragdes de acordo com as regras de
cerimonial estabelecidas do inicio ao encerramento do projeto, conforme
orientagOes prestadas e sob supervisdo da coordenagdo de palco.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 123

Semana

RS

800,00

RS

1.600,00

RS

RS
1.600,00




1.8

» COORDENAGAO DE MONITORES (INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)

01 Profissional treinado para execugdo de atividades em nivel estratégico e
tatico, responsdvel por coordenar os servigos de carregamento, montagens,
operagdo e desmontagem de toda a estrutura (palco, estandes, etc) e
equipamentos (som, luz, gerador, etc), além de realizar agGes para identificagdo
de ameagas, vulnerabilidades e recursos, articular, mobilizar, prevenir e
coordenar meios para a redugdo dos riscos, em parceria com produg¢ao
executiva.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 180

Semana

RS

1.300,00

RS

2.600,00

RS

RS
2.600,00
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» MONTADORES (INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)

02 Profissionais treinados para a execugdo de atividades em nivel operacional,
responsaveis por atividades técnicas e gerais prestando auxilio a coordenagdo
com servicos de montagem, desmontagem, afixagdo de banners, locomogao de
estrutura, transporte de materiais e equipamentos, sendo supervisionado pela
coordenagao de infraestrutura e equipamentos.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 83

Semana

RS

500,00

RS

2.000,00

RS

RS
2.000,00

1.10

» ASSISTENTES DE EXPOSICAO (FEIRA CULTURAL)

05 Profissionais treinados para execugdo de atividades em nivel operacional,
responsaveis pela organiza¢dao e manutengao da ordem da Feira Cultural e
orientac¢do do publico para o consumo dos produtos culturais.

-> TABELA FGV (M3do de Obra): Item 22

10

Semana

RS

500,00

RS

5.000,00

RS

RS
5.000,00

1.11

» COORDENAGAO DE LOGISTICA

01 Profissional treinado para execugdo de atividades em nivel estratégico e
tatico, responsdvel pelos servigos de logistica que envolvem as atribuigdes de
transporte, hospedagem, alimentagdo, programacdo dos eventos e demais
atividades que direta ou indiretamente sirvam ao publico, equipe, fornecedores,
patrocinadores, artistas e autoridades em parceria com produgao executiva.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 153

Semana

RS

1.300,00

RS

2.600,00

RS

RS
2.600,00

1.12

» ASSISTENTE DE PRODUGAO (AREA: ALIMENTAGAO E ABASTECIMENTO DE
CAMARIM)

02 Profissionais treinados para a execugdo de atividades em nivel operacional,
responsaveis pelo levantamento, listagem, providenciamento e suprimento das
necessidades de alimentagdo da equipe e dos artistas convidados, conforme
orientagOes prestadas e sob supervisdo da coordenagdo de logistica.

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 22

Semana

R$

800,00

RS

3.200,00

RS

RS
3.200,00




1.13

» COORDENAGAO DE TRANSPORTE

01 Profissional treinados para a execugdo de atividades em nivel operacional,
responsaveis pelo levantamento das necessidades e providenciamento de
transporte (interestadual, local, passagens aéreas, traslado, etc) da equipe e dos
artistas convidados, conforme orientagdes prestadas e sob supervisdo da
coordenagdo de logistica.

-> TABELA FGV (M3do de Obra): Item 180

Semana

RS

800,00

RS

800,00

RS

RS
800,00

1.14

» ASSISTENTE DE PRODUGCAO (AREA: HOSPEDAGEM)

01 Profissional treinado para a execugao de atividades em nivel operacional,
responsaveis pelo levantamento das necessidades de Hospedagem para as
atragdes artisticas (regionais e estaduais), e negociagdo com hotéis, pousadas,
etc. a fim de se obter acomodagdes de acordo com o acordado e contratado,
conforme orientagdes prestadas e sob supervisdo da coordenagao de logistica.
-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 22

Semana

RS

800,00

RS

800,00

RS

RS
800,00

SERVICOS TERCEIRIZADOS ESPECIALIZADOS

RS
5.740,00

R$

RS
5.740,00

2.1

» SEGURANCA PATRIMONIAL (NOTURNO)

08 (oito) Profissionais treinados para a execugdo de atividades em nivel
operacional, fornecidos de empresa devidamente cadastrada na Secretaria de
Seguranga Publica, munido de celular para comunicagdo, responsaveis pela
guarda patrimonial, seguranga, zelando pela seguranca do patrimonio montado
na arena do projeto, executando suas fungdes conforme o plano de seguranga,
prevencgado e conservacgdo elaborado pela coordenagao de servicos especializados
e sob sua supervisdo.

-> Pregédo Eletrénico 09/2016 - SEC

Servigo

RS

150,00

RS

1.200,00

RS

RS
1.200,00

2.2

» SEGURANCA DESARMADOS (DIURNO)

16 (dezesseis) Profissionais treinados para a execugdo de atividades em nivel
operacional, fornecidos de empresa devidamente cadastrada na Secretaria de
Seguranga Publica, munido de celular para comunicagdo, responsaveis pela
guarda patrimonial, seguranca, acesso, contengao e disturbios do publico,
zelando pela segurancga do projeto, executando suas fungdes conforme o plano
de seguranga, prevencgdo e conservacdo elaborado pela coordenagao de servigos
especializados e sob sua supervisdo.

-> Pregdo Eletrénico 09/2016 - SEC

16

Servigo

RS

150,00

RS

2.400,00

RS

RS
2.400,00
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» BRIGADISTA/SOCORRISTA

08 (oito) Profissionais treinados para a execugdo de atividades em nivel
operacional e tatico, responsaveis pela prevengdo, isolamento e extingdo de
principios de incéndio, abandono de drea, técnicas de primeiros socorros em
situagOes emergéncias e habituais para adequagdo do projeto as legislagGes
especificas, executando suas fungdes conforme o plano de seguranga, prevengao
e conservagao elaborado pela coordenagao de servigos especializados e sob sua
supervisao.

- Pregio Eletrénico 09/2016 - SEC

Servigo

RS

150,00

RS

1.200,00

RS

RS
1.200,00

2.4

» EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAGAO

03 (trés) Profissionais treinados para a execugdo de atividades em nivel
operacional, responsaveis pela pela organizagdo, coleta, varri¢Ges, lavagens,
retirada de lixos ou entulhos e conservacdo do ambiente de todo o projeto,
executando suas fungdes conforme o plano de seguranga, prevengdo e
conservagao elaborado pela coordenagao de servigos especializados e sob sua
supervisao.

-> TABELA FGV (Servigos): Item 145

Servigo

RS

130,00

RS

780,00

RS

RS
780,00

2.5

» EXTINTORES DE INCENDIO

Locagdo de 04 (quatro) extintores de incéndio classe A, B e C de 6kg para
instalagcdao em locais estratégicos em conformidade com o plano de seguranca,
prevencgado e conservacado elaborado pela coordenagao de servigos
especializados.

-> TABELA FGV (Servigos): Item 162,3

Unidades

RS

40,00

RS

160,00

RS

RS
160,00

SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS

RS
3.400,00

RS

R$
3.400,00

3.1

» UTI MOVEL

Contratagdo de empresa especializada em prestar servigos especializados que
compreendem a Assisténcia de Pronto Socorro Mdvel de Emergéncias e
Urgéncias Médicas aos participantes do evento e eventual deslocamento de
pacientes até um centro hospitalar, sendo prestado por uma UTI-Mdvel que
ficara no local durante todo o projeto, sendo orientado pela coordenagdo de
servigos especializados.

-> Pregdo Eletronico 09/2016 - SEC

Servigo

RS

1.700,00

RS

3.400,00

RS

RS
3.400,00

SERVICOS PUBLICITARIOS, CRIACAO, REGISTRO E DIVULGACAO

R$

23.520,00

R$

RS
23.520,00




4.1

» IMPULSIONAMENTOS EM REDES SOCIAIS

Pagamentos de anuncios e impulsionamentos de postagens relativas as agdes do
projeto, atragGes artisticas da programacao, imagens, fotos, videos, etc. para o
melhor alcance do publico engajado com as redes e midias sociais (facebook,
instagram, etc.). Servigo gerenciado pela coordenagdo de comunicagdo e
imprensa.

-> Tabela Facebook

26

Servigo

RS

150,00

RS

3.900,00

RS

RS
3.900,00

4.2

» COORDENACAO DE COMUNICACAO E IMPRENSA

Empresa responsavel por planejar e desenvolver o projeto de assessoria
comunicagdo para o projeto utilizando principalmente as midias digitais e a midia
espontanea, propondo ideias, desenvolvendo conteudo institucional, compra de
midias, coordenacdo e orientagdo do trabalho do design e acompanhamento da
producgdo de material gréfico, fechamento de parcerias, realizagdo da assessoria
de imprensa, promogdo de avaliagdes periddicas dos resultados e exploragdo dos
mais diversos recursos e ferramentas oferecidos pelas redes sociais, de forma
inteligente e planejada, visando o mapeamento e o engajamento do publico para
o maior alcance possivel de pessoas, além de coordenar os servigos prestados
pelos profissionais contratados para fotografia, filmagem, arte final e
distribui¢do. A prestacdo do servigos desta empresa, sera alinhado, avaliado,
monitorado e aprovado pela diregao geral e produgao executiva

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 6

Servigo

RS

1.700,00

RS

3.400,00

RS

RS
3.400,00

4.3

» DESIGNER GRAFICO

Profissional capacitado para a execugdo de atividades em nivel tatico,
responsavel pelos servigos de criagdo e desenvolvimento de logotipo e
identidade visual, diagramacdo e organizagdo campanhas impressa e
promocionais do projeto (folder, cartaz, banner, etc.), sendo orientado e
supervisionado pela coordenagdo de comunicagdo e imprensa.

-> TABELA FGV (M3do de Obra): Item 50

Servigo

RS

1.500,00

RS

3.000,00

RS

RS
3.000,00

4.4

» FOTOGRAFO STILL

01 Profissional treinado para a execugdo de atividades em nivel tatico e
operacional, responsaveis pela realizagdo de atividades técnicas de fotografia
com equipamento digital profissional reflex, minimo de 8.5 megapixel, que
registrem todos os recursos (humanos, equipamentos, estrutura, material de
divulgagdo, atragBes artisticas) e entreguem o material em DVD, editado e
tratado, incluindo a cessdo de direitos de uso de imagem, tanto nas atividades da
Feira Cultural de Ceilandia, quanto para registros dos demais servigos, tal como
exigido em lei, sendo supervisionado pela coordenag¢do de comunicagdo e
imprensa.

-> TABELA FGV (Servigo): Item 52

RS

1.100,00

RS

3.300,00

RS

RS
3.300,00




» JINGLES (VINHETA)
Servigos de gravacgdo de jingles (vinhetas) de aproximadamente 45 segundos em

estudio com musico convidado. O jingle sera utilizado na divulgagdo do projeto . RS RS

4.5 via carro de som, redes e midias sociais (facebook, instagram, whatsapp, etc), sob 2 Servico | R3 360,00 | RS 720,00 - 720,00
a supervisdo da coordenagdo de comunicagdo e imprensa.
-> TABELA FGV (Servigo): Item 81
» CARRO DE SOM
Servigos de reprodugdo das vinhetas (jingles) em carro de som para a divulgagdo RS RS

4.6 | do projeto e da programagao artistica, sendo supervisionado pela coordenagado 80 Hora RS 40,00 | RS 3.200,00 | 3.200.00
de comunicagdo e imprensa. D
-> TABELA FGV (Servigo): Item 176
» REGISTRO AUDIOVISUAL
Servigos de captura audiovisual, entrevistas e edigdo de MIniDoc (documentario . RS RS

47 curto, média 10-15min) sobre a 4.2 Edi¢do do Feira Cultural de Ceildndia em HD. ! Servico | R3 6.000,00 | R3 6.000,001 6.000,00
-> TABELA FGV (Servigos): Item 60

i RS R$ R$
E E
MATERIAIS GRAFICOS E PROMOCIONAIS 7.360,00 i 7.360,00

» BANNER | - 07x03m
Banner em lona brilho, cores 4x0 (impressdo colorida na frente), com ) RS RS

>1 acabamentos de dobras e ilhés em toda volta. 21 M RS 60,00 | R 1.260,00 | _ 1.260,00
-> TABELA FGV (Servigos): Iltem 156
» BANNER Il - 1,5x1,00m
Banner em lona brilho, cores 4x0 (impressdo colorida na frente), com RS RS

2 ! ! 1 M2 R R

> acabamentos de dobras e ilhds em toda volta. > 3 60,00 > 900,00 | _ 900,00
-> TABELA FGV (Servigos): Item 156
» CARTAZ A3
Projeto Grafico + Impressdo de Cartaz Colorido 4x0, Formato padrdo A3, Papel RS RS

>3 Couche fosco. 275 Unidades RS 4,00 | RS 1.100,00 | _ 1.100,00
-> Referéncia: Pregdo Eletrénico 07/2017
» FOLDER COLORIDO
Projeto Grafico + Impressdo de Folder Colorido 4x4, Formato 15 x 21cm, 02 RS RS

>4 Dobras, Papel Couche liso. 3000 Unidades RS 0,60 | RS 1.800,00 | _ 1.800,00

-> Referéncia: Pregdo Eletrénico 07/2017




» AVENTAL FEIRANTES

Confecgdo de avental (Figurino Feira) para a equipe do projeto, publico e RS RS
> apoiadores em MATERIAL, tamanho Unico, com bolso frontal. 60 Unidades RS 15,00 | R> 900,00 900,00
-> 3 (trés) Orcamentos
» BOLSA ECOLOGICA (ECOBAG)
Confecgdo de bolsa ecoldgica (Figurino Feira) para a equipe do projeto, publico e RS RS
>-6 apoiadores em MATERIAL, tamanho Unico. >6 Unidades RS 25,00 | RS 1.400,00 1.400,00
-> 3 (trés) Orcamentos
RS R$
INFRAESTRUTURA RS 14.480,00 ) 14.480,00
» PALCO 08x12m
Locagdo, montagem e desmontagem de 02 (dois) palcos de 08x12m com
dimensGes de 02m de altura, 08m de largura e 12m de comprimento com RS RS
6.1 | estrutura metdlica tubular, projeto especial, incluindo cobertura em estrutura 2 Diaria RS 5.000,00 | RS 10.000,00
. . ) - 10.000,00
metdlica tubular e lona AP, fechamentos laterais, aba para P.A. piso chapeado,
montado em estrutura metdlica.
-> TABELA FGV (Servigos): Item 31
» BARRICADA
Barricadas conjugadas para contengdo de publico, confeccionadas em Metro RS RS
6.2 | duraluminio fixadas com mdo de for¢a em diagonal, para conten¢do medindo 40 . RS 18,00 | RS 720,00
. o , . L) Linear - 720,00
1,10x1,00m. Sistema de fixagdo com pés e pinos metalicos.
-> Pregédo Eletrénico 06/2016 - SEC)
» ALAMBRADO
6.3 Alambrado Para fechamento de area, em modelo |nter-travave.3|s em estrutura de 30 Metro RS 6,00 | RS 180,00 RS RS
tubo galvanizado e tela em malha de ferro, acabamento superior sem ponteira. Linear - 180,00
- Pregédo Eletrénico 09/2016 - SEC
» TENDA PIRAMIDAL 10x10m
Montagem, manutengdo e desmontagem de coberturas tipo piramide de quatro
aguas medindo 10x10m, totalizando 100m? cada, com estrutura metalica, dotada
6.4 com calhas metdlicas, cobertur.a EI’I] lona I_eltosa dewdamente els'Fablllzada com 4 Diaria RS 500,00 | RS 2.000,00 RS RS
cabos de ago encapados com fixagdo no piso com ponteira metalicas ou com - 2.000,00

contrapesos apropriados, devidamente estabilizado e aterrado conforme norma
ABNT.
-> Pregdo Eletrénico 09/2016 - SEC




6.5

» BANHEIRO QUIMICO

Material em polipropileno ou material similar, com teto transltcido, tubo de
suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220lts,
com porta objeto, porta papel higiénico, mictério, assento sanitario com tampa.
Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro, do
tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilagdo. Banheiro contendo
adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo
rolete com identificagdo de livre/ocupado. O banheiro devera ter as dimensdes
de 1,22mx1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento
automatico quando ndo esta em uso.

-> TABELA FGV (Servigos): Item 45

10

Diaria

RS

130,00

RS

1.300,00

RS

RS
1.300,00

6.6

» BANHEIRO QUIMICO PNE

Composto por vaso sanitario com tampa e descarga, capacidade 220I, mictdrio,
lavabo com agua, reposicdo de papel higiénico, sabonete liquido, papel toalha
branca. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de
vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilagdo, fechadura
da porta do tipo rolete com identificagdo de livre/ocupado e com sistema de
mola para fechamento automatico quando ndo estd em uso.adesivo com o
simbolo de acessibilidade e iluminagdo interna.

-> TABELA FGV (Servigos): Item 45

Didria

RS

140,00

RS

280,00

RS

RS
280,00

GERAGAO DE ENERGIA

RS
9.400,00

R$

RS
9.400,00

7.1

» GERADOR DE 250 Kva

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de locacdo de
GERADOR com potencia individual minima em regime de trabalho de 80Kva, com
combustivel, operador e cabos elétricos para ligagdo.

-> 3 (trés) Orcamentos

Didria

RS

2.500,00

RS

5.000,00

RS

RS
5.000,00

7.2

» ATERRAMENTO

Aterramento de estrutura: Palcos, geradores, tendas, camirins e estandes.
Prestacdo de UNDS de aterramento - locagdo de sistema de aterramento em
linha (nos termos da NBR 5410, NBR 5419 e NR 10), cada ponto devera cubrir 3
metros lineares, que compreende o NDS de instalagdo elétrica, os sistema de
aterramento em linha para prote¢do contra falha de isolagdo elétrica e descargas
atmosféricas, com contragdo de empresa especializada para prestacdo de UNDS
de aterramento. elétricos para ligagdo.

-> Pregao Eletrénico 09/2016 - SEC

Servigo

R$

1.300,00

RS

2.600,00

RS

RS
2.600,00




» INSTALAGCAO ELETRICA
Pontos de instalagdes elétricas compreendendo: disjuntores, estabilizadores de

7.3 | tensdo, condutores, interruptores, tomadas, iluminagdo, lampadas, reatores, Servico | RS 900,00 | RS 1.800,00 RS RS>
- - 1.800,00
passa cabos e atmosféricos e aterramento conforme normas da ABNT.
-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 66
SONORIZAGAO E ILUMINACAO RS 13.000,00 & B3
R - 13.000,00
» SONORIZACAO PARA SHOW DE MEDIO PORTE
Serdo contratadas 02 didrias de sistema de sonorizagdo completo, com operador, RS RS
8.1 [incluindo PAs, caixas de retorno, mesa de som, potencias e multicabo para Locacdo | RS 4.000,00 | RS 8.000,00 ) 8.000.00
atender com étima qualidade aos espetaculos dos 2 eventos do projeto. R
8 - Pregdo Eletrdnico 09/2016 - SEC
» ILUMINAGAO PARA SHOW DE MEDIO PORTE
8. Serdo contratadas 02 diarias de sistema de iluminagdo e operador, com L N RS 2.500,00 | RS 5.000.00 RS RS
) refletores, mesa de luz, suportes e cabos, para atender com étima qualidade aos ocagao R4 B4 - 5.000,00
espetdculos dos 2 eventos do projeto.
- Pregdo Eletrénico 09/2016 - SEC
RS R$ R$
L2l S 3.600,00 - 3.600,00
» LOCAGCAO DE VAN
9 Aluguel de 06 vans, com capacidade para 15 passageiros, com ar condicionado e
motorista para transporte de equipe e artistas. Distribui¢do: 02 para Etapa 01 (18 - RS RS
1 D R R .
9 de agosto), 02 para Etapa 02 (01 de setembro) e 01 para chegada de artista farias s 600,00 » 3.600,00 _ 3.600,00
nacional e 01 para partida de artista nacional.
-> Pregédo Eletrénico 17/2017 - SEC
. RS R$
SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS RS  189.000,00 i 189.000,00
» COMPADRE ANCELMO - Musica Regional
Apresentagdo de musica regional com Compadre Ancelmo (musico) no projeto . RS RS
101 Feira Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. Caché RS 1.000,00 | RS 1.000,00 | 1.000,00
10 - TABELA FGV (M3o de Obra): Item 93
» MARILIA ABREU - Palhaga Felomena
10.2 Ap.r?ser)tagao da Pa|h~aga Felolmena (ator/atrlz) no p.rOJeto Feira Cultural de Cacha RS 1.000,00 | RS 1.000,00 RS RS
Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. - 1.000,00

-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 24

10




» MARGO OLIVEIRA — Poesia e MUsica
Declamagdo poética e musica com Margd Oliveira, incluindo as agGes do projeto

10.3 | Feira Cultural de Ceilandia em seu repertério, com duragdo aproximada de Caché RS 1.500,00 | RS 1.500,00 RS 1R§OO 00
cinquenta minutos. DA
-> TABELA FGV (Mdo de Obra): Item 93
» ANDRE E ADRIANO - Dupla Sertaneja
Apresenta¢do de musica sertaneja com André e Adriano (musicos RS RS

10.4 | base/intérprete) no projeto Feira Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada Caché RS 2.000,00 | RS 2.000,00 | 5.000.00
de cinquenta minutos. R
-> TABELA FGV (Mdo de Obra): 93 e 90
» BETO AMAZONAS - Musica Regional
Apresenta¢do de musica regional com Beto Amazonas (musico) no projeto Feira . RS RS

105 Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. Caché RS 2.000,00 | RS 2.000,00 | _ 2.000,00
-> TABELA FGV (M3do de Obra): 93
» PAULO ARAUJO - Misica Regional
Apresentagdo de musica regional com Paulo Araujo (musicos base/intérprete) no RS RS

10.6 | projeto Feira Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta Caché RS 3.100,00 | RS 3.100,00 | 3.100.00
minutos. B
- TABELA FGV (Mao de Obra): 93
» HUMBERTO FERNANDES - Musica Regional
Apresentacdo de musica regional com Humberto Fernandes (musico) no projeto . RS RS

107 Feira Cultural de Ceildndia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. Caché RS 2.000,00 | R3 2.000,001 2.000,00
- TABELA FGV (Mao de Obra): 93
» SOM DE CLASSE - Grupo de Musica Regional
Apresentagdo de musica regional com o Grupo Som de Classe no projeto Feira . RS RS

108 Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. Caché RS 3.000,00 | R3 3.000,001 3.000,00
-> TABELA FGV (M3do de Obra): 93
» REJANE PITANGA - MPB
Apresentagdo de Musica Popular Brasileira com Rejane Pitanga no projeto Feira . RS RS

1 . ~ . ~ . . . . ’ . ’

0.9 Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. Caché RS 3.000,00 | R3 3.000,00 | _ 3.000,00

- TABELA FGV (M3o de Obra): 93
» CACO DE CUIA - Grupo de Forro Pé de Serra
Apresentacdo de Forrd Pé de Serra com o Grupo Caco de Cuia [03 (trés) musicos RS RS

10.10 | de base e 1 (um) intérprete] no projeto Feira Cultural de Ceilandia, com com Caché RS 8.000,00 | RS 16.000,00 i 16.000.00

duragdo aproximada de cinquenta minutos.
-> 3 (trés) Notas Fiscais

11




» JAPAO - Grupo de R.A.P.

Apresentac¢do de Hip Hop com o Rapper Japdo e Grupo no projeto Feira Cultural . RS RS

10.11 de Ceildndia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. Caché | RS 4.000,00 | RS 4.000,00 | 4.000,00
-> 3 (trés) Notas Fiscais
» MAMULENGO FUZUE - Grupo de Teatro de Bonecos
Apresentac¢do de Teatro de Mamulengos com o grupo Mamulengo Fuzué no RS RS

10.12 | projeto Feira Cultural de Ceilandia (ator, musicos), com duragdo aproximada de Caché RS 12.000,00 | RS 24.000,00 i 24.000.00
cinquenta minutos. U
-> Referéncia: 03 Notas Fiscais
» LiLIA DINIZ - Apresentagdo e Poesia

10.13 | Apresentacgdo e Poesia com Lilia Diniz e Grupo (Atriz e musicos) no projeto Feira Caché RS 8.000,00 | R$ 16.000,00 RS RS
Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. 16.000,00
-> 3 (trés) Notas Fiscais
» CHICO DE ASSIS E JOAO SANTANA - Repentistas
Apresentagdo de Repente com a dupla Chico de Assis e Jodo Santana (musicos) RS RS

10.14 | no projeto Feira Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta Caché RS 6.200,00 | RS 12.400,00 12.400.00
minutos. R
-> 3 (trés) Notas Fiscais
» GRUPO FUZUE CANDANGO - Musica Regional

10.15 | Apresentagdo de Musica Regional com o Grupo Fuzué Candango no projeto Feira Caché RS 8.000,00 | RS 16.000,00 R$ RS
Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta minutos. 16.000,00
-> 3 (trés) Notas Fiscais
» PARAIBOLA - Grupo de Forré
Apresentacdo de Forrd Pé de Serra com o Grupo Paraibola [04 (quatro) musicos N RS RS

10.16 de base e 1 (um) intérprete] no projeto Feira Cultural de Ceilandia, com com Caché RS 8.000,00 | RS 8.000,00 8.000,00
duragdo aproximada de cinquenta minutos.
-> 3 (trés) Notas Fiscais
» MARCELO CAFE - Grupo de Samba
Apresentagdo de Samba com o Grupo Marcelo Café (musicos base/intérprete) no RS RS

10.17 | projeto Feira Cultural de Ceilandia, com com duragdo aproximada de cinquenta Caché RS 8.000,00 | RS 16.000,00 16.000.00
minutos. U
-> 3 (trés) Notas Fiscais
» BANDA ELFFUS - Rock n'Roll

10.18 Ap.r?ser)tagéo de Rock conj a band.a Elffus (ml.]sicos) no projeto Feira Cultural de Cacha RS 20.000,00 | RS 20.000,00 RS RS
Ceilandia, com com duragdo aproximada de cinquenta minutos. 20.000,00

- Referéncia: 03 Notas Fiscais
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10.19

» CHICO CESAR - Atragdo Nacional MPB

Apresentac¢do de Atracdo Nacional de Musica Popular Brasileira (musicos
base/intérprete) no projeto Feira Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada
em 1h (uma hora).

-> 3 (trés) Notas Fiscais

Caché

RS

30.000,00

RS

30.000,00

RS

RS
30.000,00

10.20

» GOG - Grupo de R.A.P.

Apresentac¢do de Hip Hop com o Rapper Genival Oliveira Gongalves e Grupo no
projeto Feira Cultural de Ceilandia, com duragdo aproximada de cinquenta
minutos.

-> 3 (trés) Notas Fiscais

Caché

RS

8.000,00

RS

8.000,00 |

RS

RS
8.000,00

R$

350.000,00

R$

RS
350.000,00

OBS: Anexar, obrigatoriamente, a Memoria de Calculo com a descricdo detalhada dos servigcos ou

13

bens, com unidade de medida, quantidade, valor unitario e total.




6. PLANO DE APLICACAO (R$1,00)
Especificagdo Total (RS) Convenente (RS) | Concedente (RS)

LOTE 01 RECURSOS HUMANOS PARA PRODUCAO RS 80.500,00 | RS 0,00 RS 80.500,00
LOTE 02 SERVICOS TERCEIRIZADOS ESPECIALIZADOS RS 5.740,00 RS 0,00 RS 5.740,00
LOTE 03 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS RS 3.400,00 RS 0,00 RS 3.400,00
LOTE 04 PUBLICID., CRIACAO, REGISTRO E DIVULGACI'-‘\O RS 23.520,00 RS 0,00 RS 23.520,00
LOTE 05 MATERIAIS GRAFICOS E PROMOCIONAIS RS 7.360,00 RS 0,00 RS 7.360,00
LOTE 06 INFRAESTRUTURA RS 14.480,00 RS 0,00 RS 14.480,00
LOTE 07 GERACAO DE ENERGIA RS 9.400,00 RS 0,00 RS 9.400,00
LOTE 08 SONORIZACAO E ILUMINACAO RS 13.000,00 RS 0,00 RS 13.000,00
LOTE 09 TRASLADO LOCAL RS 3.600,00 RS 0,00 RS 3.600,00
LOTE 10 SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS RS 189.000,00 | RS 0,00 RS 189.000,00

RS 350.000,00 RS 0,00 RS 350.000,00

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Concedente
META Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
META Més 07 Més 08 Més 09- Més 10 Més 11 Més12
RS 350.000,00
*Considerar o nimero do més como os meses do ano. Ex: Més 01 = Janeiro.
Proponente (contrapartida, quando houver)

META Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
META Més 07 Més 08 Més 09- Més 10 Més 11 Més12

*Considerar o numero do més como os meses do ano. Ex: Més 01 = Janeiro.

Glossario de Apoio
Concedente
or¢camentarios destinados a execugdo do objeto da parceria.

Convenente

Contrapartida

Orgao ou entidade da administragdo publica, responsavel pela transferéncia dos recursos financeiros e pela descentralizagdo dos créditos

Entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administragdo publica pactua a execugdo de projetos e atividades de interesse reciproco;
também entendido como contratado no ambito do Contrato de Repasse.

E a parcela de recurso préprio que as entidades privadas sem fins lucrativos (atuando no polo convenente) devem aplicar na execugdo do objeto da
parceria, devendo ser estabelecida de modo compativel com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, em conformidade com os
percentuais fixados na Lei de Diretrizes Orcamentarias —LDO para o exercicio.




8. DECLARACOES

SOBRE EXISTENCIA DE DEBITOS NA ADMINISTRAGAO PUBLICA

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto a Secretaria de Estado de Cultura
do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de
inadimpléncia com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer érgao ou entidade da administracao publica do Distrito
Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos de dotagdes consignadas nos orcamentos do Distrito Federal, na

Por ser a expressao da verdade eu afirmo e dou fé nos termos da Lei.

forma deste Plano de Trabalho.
ému,o@\

Norhe: Rosingela Da as de Almeida
CPF: 143.342.518-11
PRESIDENTE

Brasilia-DF, 21 de maio de 2018.

7
SOBRE RECURSOS FINANCEIROS COMPLEMENTARES

Declaramos, para os devidos fins, que o Projeto “Feira Cultural de Ceilandia - 4.2 Edi¢do”.

( ) POSSUI recursos financeiros complementares, no valor total de RS 0,00, que custeardo os itens discriminados na
planilha orgamentaria global, parte integrante deste Plano de Trabalho.

(X) NAO POSSUI recursos financeiros complementares.

Por ser a expressdo da verdade eu afirmo e dou fé nos termos da Lei.

,LU %m ola_

Nogne: Ros ngela Da tas de Almeida
CPF: 143. 342 518- 11
PRESIDENTE

Brasilia-DF, 21 de maio de 2018.




