ANEXO VI - PORTARIA MROSC CULTURA
PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAGAO

DADOS E INFORMACOES DA OSC

Razao Social: ASSOCIAGAO CULTURAL AVITOS

Endereco Completo: Q SQN 410 BLOCO O APARTAMENTO 113

CNPJ: 19.112.854/0001-98

Municipio: Brasilia UF: DF CEP: 70.865-150

Site, Blog, Outros: saralloiola@gmail.com

Nome do Representante Legal: Sara Loiola Viana

Cargo: Presidente

RG: 1215299320 Orgéo Expedidor: SSP BA | CPF: 829.044.995-04

Telefone Fixo: (61) 3256-0040 Telefone Celular: (61) 99303-4059

E-Mail do Representante Legal: saralloiola@gmail.com

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsavel pelo acompanhamento da parceria: Caio Dutra Salomé&o Dias

Funcgéo na parceria: Produtor Executivo

RG: 2.738.199 Orgao Expedidor: SSP - DF | CPF: 037.340.781-56

Telefone Fixo: 61 3034-7393 Telefone Celular: 61 999 767 393

E-Mail do Responsavel: caio@nosetor.com.br

OUTROS PARTICIPES (ATUACAO EM REDE)

Razio Social:

Endereco Completo:

CNPJ:

Municipio: UF: CEP:

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal:

Cargo:
RG: Orgao Expedidor: CPF:
Telefone Fixo: Telefone Celular:

E-Mail do Representante Legal:

Objeto da Atuacao em Rede:

ANEXOS [ 1 Termo de Atuagcdo em Rede
[ X ] Portfolio da OSC




DESCRICAO DO PROJETO

TiTULO DO PROJETO: Encontro do Grafite 2019 - Beco LGBT

PERIODO DE EXECUCAO:

INICIO: 02/11/2019 TERMINO: 23/01/2020

DESCRICAO DO OBJETO:

Apoiar a realizagdo do 3° Encontro do Grafite 2019, em conjunto com a Subsecretaria de
Economia Criativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, integrando
e qualificando a comunidade em situagao de rua do Setor Comercial Sul.

O projeto possui trés objetos, sao eles:

Acao Grafite - essa acdo sera um desdobramento do 3° Encontro do Grafite de 2019,
onde serdo selecionados através do edital elaborado pela SECEC 4 artistas urbanos da
comunidade LGBT para grafitar as trés paredes ao final do beco localizado na quadra 5
do Setor Comercial Sul;

Acoes de Sensibilizacao - Na semana anterior a A¢ao Grafite, sera organizada uma
dindmica de encontro “No Setor Convida”, com expectativa de publico de 30 pessoas
sobre o0 32 Encontro de Grafite 2019:

e GRAFITE-SE, a cultura de ocupacado dos espagos publicos através da arte
urbana - debate entre o poder publico e a sociedade civil acerca da valorizagao,
difusdo, producdo e transmissdo de conhecimentos e saberes, bem como o
fomento a pratica do grafite e da arte urbana como pilar de desenvolvimento
socioecondmico e indutor da economia criativa em Brasilia, bem como a atracao
de parceria com empresas privadas e embaixadas;

Além do encontro anterior a Acao Grafite, ainda teremos um evento de inauguragdo com
a festa Afete-se do novo beco grafitado pelo Encontro de Grafite 2019 para um publico
estimado em 1.000 pessoas, que futuramente sera utilizado para promover agdes
culturais;

SCSTour Meméria LGBT - uma vez por semana, durante 12 semanas, sera realizado

walking tour pelo Setor Comercial Sul explicando a histéria e a memoria do Setor
Comercial Sul, com énfase nas comunidades LGBT e de moradores de rua no local.

JUSTIFICATIVA:

Nas décadas iniciais de Brasilia, o Setor Comercial Sul foi pblo de efervescéncia criativa, com
comércio préspero e uma cena cultural diversa e agitada. Com o passar do tempo, seus atores
sociais foram desvalorizados com o processo de abandono da area.

Esse desapego ao coracao de Brasilia esta mudando, junto a comunidade que resistiu no local,
como a comunidade LGBT, novas iniciativas criativas estdo surgindo e trazendo mais opgoes
além do trabalho e do servigo. A Associagao Cultural Avitos estard em parceria com a iniciativa
No Setor que acredita e aposta no potencial do Setor Comercial Sul. Estaremos em parceria
com a sociedade civil, o poder publico e agentes da iniciativa privada oferecendo cultura e
criatividade no meio de Brasilia para trazer e acolher as pessoas do Distrito Federal em um
espaco acessivel, inclusivo e democratico, que tenha lugar para todas e todos.

O projeto Beco LGBT se mostra uma importante iniciativa para cultivar a meméria da populacao




LGBT e assistir aos cidadaos em situagao de rua em um local que histéricamente acolheu essas
comunidades. Ao transformar a imagem fisica do local com artistas LGBTs e qualificar as
pessoas em vulnerabilidade social, vamos construir um ambiente com alto potencial cultural e
turistico, além de um meio oportuno para o desenvolvimento de atividades com alto impacto
social.

Apods estudo com alunos da disciplina Projetos Urbanisticos da professora e arquiteta Gabriela
Tenorio da Universidade de Brasilia, foi constatado que passam em média 12 mil pessoas por
dia dtil em torno do local que se pretende executar o projeto. Sendo assim o projeto tem
capacidade para impactar mais de 200 mil pessoas por més, apenas com o fluxo de pessoas
normal do Setor Comercial Sul.

DIREITO A CIDADE

A Galeria Nova Ouvidor, local escolhido para receber essa agdo, desde os anos 80 foi
considerada uma das maiores cracolandia do Distrito Federal. Por anos, poucas foram as
pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer este espaco em Brasilia pelo temor em
frequentar um local estigmatizado e tomado pela criminalidade e violéncia.

Desde o final do primeiro semestre de 2019, o local se encontra desocupado e pronto para que
acOes culturais transfigurem o mercado e a imagem do espago, transformando a maior
cracolandia da cidade em uma zona cultural e criativa com diversidade de atividades culturais
que tragam pessoas de todos os lugares para garantir o direito das pessoas de viverem em
plenitude a cidade.

IMPACTO NA ECONOMIA CRIATIVA

Assim como podemos acompanhar em outras grandes capitais, a construcado de um beco
grafitado com artistas de renome garante fluxo constante de pessoas no local, possibilitando o
desenvolvimento de novas atividades e de um comércio préspero.

Por causa do indicativo de realizagao deste projeto, ja existem empresas, coletivos, iniciativas e
projetos interessados no desenvolvimento desta regido, inclusive vislumbrando possiveis
investimentos para a operacdo de novas atividades.

DETALHAMENTO DAS ACOES:

e Serdo grafitadas as 3 paredes do Beco LGBT, localizado na quadra 5 do Setor
Comercial Sul, como desdobramento do 3% Encontro do Grafite 2019;

e Serdo realizadas duas ac6es de sensibilizacdo do 3° Encontro de Grafite para um
publico estimado em 1.020 pessoas, entre importantes tomadores de decisao, artistas,
midia, empresas parceiras, embaixadas e sociedade civil;

e Apobs o 3?2 Encontro do Grafite 2019, serado realizados 12 walking tours pelo Setor
Comercial Sul com expectativa de 10 pessoas por passeio, totalizando 120 pessoas
impactadas. O walking tour consiste em um passeio pela area explicando a meméria e a
historia do local. Sera aproveitado o Encontro para, durante o tour, dar énfase aos
painéis desenhados pelos artistas urbanos que participardao das pinturas;

e Serao distribuidos 12 auxilios para qualificar 6 cidadaos em situacéao de rua do Setor
Comercial Sul, cada pessoa recebera equivalente a 2 meses de trabalho, para dar
assisténcia na producao da Acao Grafite, das A¢des de Sensibilizacdo e acompanharem
os tours do SCSTour Meméria LGBT;

OBJETIVOS E METAS:




e Fortalecer o turismo na regido - receber 10 visitas turisticas por més no Beco LGBT nos
proximos 3 meses;

e Realizar eventos de sensibilizacdo do Encontro de Grafite, chamando atencao para
acontecer outras atividades relacionadas no local - receber mais de 1000 pessoas
nestes eventos;

e Qualificar pessoas em situacao de vulnerabilidade social - capacitar 6 pessoas para
auxiliarem na produgéao da Acgao Grafite, A¢cdes de Sensibilizagdo e acompanharem as
edicoes do SCSTour, walking tour pelo SCS;

e Fortalecer memoria local - receber moradores do DF e turistas nos tours realizados,
trazendo 10 pessoas a cada SCSTour realizado nos 3 meses de projeto.

PUBLICO-ALVO BENEFICIADO:

Toda sociedade do DF sera beneficiada com o desenvolvimento de um novo ponto cultural ao
lado dos Setores Hoteleiros Sul e Norte, em especial a comunidade LGBT. As pessoas em
situacao de vulnerabilidade social, mais especificamente cidadaos em situagao de rua do Setor
Comercial Sul, terao um papel de destaque na execucgao do projeto.

CONTRAPARTIDA:
[ X ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)

CRONOGRAMA EXECUTIVO
ACOES GERAIS INiCIO TERMINO
Pré Producdo
Contratacdo da equipe técnica 22/10/2019 | 25/10/2019
Contratacdo da equipe e de servicos de comunicacao 22/10/2019 | 22/10/2019
Pds Producio
Elaboragao de relatérios e prestagao de contas 01/02/2020 | 20/02/2020
ACAO GRAFITE INiCIO TERMINO
Pré Producgdo
gjﬂ}/ri;? para artistas urbanos LGBT de comprovada atuagao 52/10/2019 | 22/10/2019
Compra do material para agao do grafite 22/10/2019 | 23/10/2019
Producao
Acdo grafite 02/11/2019 | 03/11/2019
ACOES DE SENSIBILIZACAO INiCIO TERMINO
Pré Producéo
Convite para os palestrantes e painelistas 22/10/2019 | 22/10/2019
Zr?tr?sa(lji;aAr é);orcg:iae;ifeom 0S espagos para receberem as agdes 52/10/2019 | 22/10/2019
Visita técnica com fornecedores 28/10/2019 | 01/11/2019
Divulgacédo do evento 22/10/2019 | 16/11/2019
Tramite técnico do alvara eventual 22/10/2019 | 16/11/2019




Confeccao e colagem dos cartazes urbanos (lambe lambe) 26/10/2019 | 27/10/2019
Confeccao da placa de sinalizacdo do Beco LGBT 28/10/2019 | 28/10/2019
Montagem das estruturas e cenografia 15/11/2019 | 16/11/2019
Producéo
Realizacéo do painel GRAFITE-SE 23/10/2019 | 23/10/2019
Realizacao do evento de Inauguracao 16/11/2019 | 17/11/2019
Desmontagem das estruturas e cenografia 17/11/2019 | 17/11/2019
SCSTOUR MEMORIA LGBT INiCIO TERMINO
Pré Produggo
Processo para distribuir os 12 auxilios 22/10/2019 | 25/10/2019
Divulgacéo dos tours 22/10/2019 | 22/04/2020
Producio

Primeiro Tour 15/11/2019 | 15/11/2019
Segundo Tour 22/11/2019 | 22/11/2019
Terceiro Tour 29/11/2019 | 29/11/2019
Quarto Tour 06/12/2019 | 06/12/2019
Quinto Tour 13/12/2019 | 13/12/2019
Sexto Tour 20/12/2019 | 20/12/2019
Sétimo Tour 27/12/2019 | 27/12/2019
Oitavo Tour 03/01/2020 | 03/01/2020
Nono Tour 10/01/2020 | 10/01/2020
Décimo Tour 17/01/2020 | 17/01/2020
Décimo primeiro Tour 24/01/2019 | 24/01/2019
Décimo segundo Tour 31/01/2020 | 31/01/2019

MARCOS EXECUTORES

ACAO / DATA

Acao Grafite

Nessa acao sera construido o Beco LGBT com a participacéo de 4 artistas urbanos convidados

para grafitar as paredes do local, sendo provisionado alimentac¢ao para os artistas e produgéo.

Local: Setor Comercial Sul, final a esquerda do beco da quadra 5.
A acdo acontecera entre os dias dia 02 e 03/11/2019.

Acoées de Sensibilizacao

Nessas acdes realizaremos a Coletiva de Imprensa, Oficina do Edital, painel Cidade Afetiva,
midia, empresas parceiras,

painel GRAFITE-SE e a inauguracdo convidando artistas,




embaixadas e a sociedade civil para que as mesmas e 0s mesmos encontrem no local um lugar
de representacao para a realizagdo das suas iniciativas e projetos.

Painel GRAFITE-SE
Local: Auditério do Museu Correios
A acao acontecera no dia 23/10/2019 as 19:00.

Evento de Inauguracao
Local: Setor Comercial Sul - Beco da Quadra 5
A acdo acontecera no final do dia 16/11/2019 até o inicio do dia 17/11/2019.

SCSTour

O SCSTour sera a agao para compreender e divulgar a memoria do projeto, tendo inicio no dia
15/11/2019 e se estendendo até o dia 21/02/2020.

Local: Setor Comercial Sul, entre a quadra 1 e a quadra 6 do SCS.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

‘Encontro de Grafite 2019 - Beco‘

LGBT



Descrigcao

Meta 1 - Pré-producdo / Produgdo

Referéncia

Unidad
ede
Media

Valor

Coordenacgao Geral - Profissional

Valor
referenciado na

responsavel pelas diretrizes do projeto, ) RS RS
1.1 . tabela FGV item | mensal
alinhando as demandas de todas as ) 5,000.00| 5,000.00
. . N ) 153 + ajuste
areas junto com a produgdo executiva
IPCA
. L. L Valor
Coordenagao Institucional - Profissional .
] . referenciado na
responsavel pelo atendimento aos ) RS RS
1.2 . N . tabela FGV item | mensal
patrocinadores, capta¢do de apoios . 5,000.00| 5,000.00
N . o ” 153 + ajuste
institucionais e articulagdes politicas.
IPCA
Produtor Executivo - Profissional
responsavel pela execucdo geral do
projeto, fazendo o link entre todas as Valor
areas de coordenacgdes e area referenciado na RS RS
1.3 [financeira. Serdo contratados 3 tabela FGV cdd. | mensal
) i 4,500.00(27,000.00
produtores executivos, sendo 2 meses 109 + ajuste
de trabalho para cada um dos 3 objetos IPCA
do projeto: acdo grafite, acdo de
sensibilizagao, agao SCSTour.
Produtor Artistico - Profissional
responsavel pela organizacdo de todas Valor
as demandas que envolvem os artistas | referenciado na RS RS
1.4 |que se aprestardao na agao de tabela FGV item | mensal
o . . 4,000.00| 4,000.00
sensibilizacao, alinhando as demandas 146 + ajuste
de contratos, légistica, camarim e IPCA
técnica
Coordenador de Comunicagao - Servico
de elaboragdo da estratégia de
L . Valor
comunicagado e coordenagdo de .
) N referenciado na
planejamento e execucao de todos os . RS RS
1.5]. ) . L tabela FGV item | mensal
itens relacionados a comunicacdo. O i 4,000.00( 4,000.00
. , 175 + ajuste
servigo compreende também o IPCA
monitoramento das entregas de
relatdrios da area.
16 Monitor (arte-educador) - Responsavel Valor mensal RS RS
" |pela assisténcia e atendimento aos referenciado na 1,500.00( 4,500.00




assistentes de producdo, moradores de | tabela FGV item
rua que serdo integrados ao projeto. 88 + ajuste IPCA
. N o Valor
Assistente de Producao - Profissional ]
jvel por apoiar durante o referenciado na
responsave
P P i ) tabela FGV cdd. RS RS
1.7 |evento os servicos de limpeza, . mensal | 14
o ] 22 (referencia de 800.00|11,200.00
carregadores, distribuicdo de agua
1semana=7
entre outros. Moradores do SCS )
dias)
Valor baseado
no Edital de
Chamamento
Publico para o
. . o Encontro de
Artistas Urbanos - Artistas que irdo ; ) RS RS
1.9 ] Graffite 2018 caché | 4
executar os grafites do beco LGBT. ) 1,500.00( 6,000.00
realizado pela
Secretaria de
Culturae
Economia
Criativa do DF.
. L Valor baseado
DJs Locais - DJs que ficardo
o ) _ | nas Tabelas de
1.1 [responsaveis pelo show musical da acdo N ) RS RS
e Remuneracgao caché | 6
0 |de sensibilizacdo e contratados sob ] 400.00| 2,400.00
] o Siscult - Tabela
curadoria do Produtor Artistico 03

Meta 2 - Custeio e Insumos

Meta 3 - Contratagao de Servigos Fins e Loca¢ao de Equipamentos

Limpeza - Auxiliares de limpeza com PE 61/2018 - RS
3.1 |material incluso com didrias de 12 horas| SEPLAG DF - diaria | 4 166.59 RS 666.36
para Acdo de Sensibilizacao ITEM 18 '
. i Tabela FGV
Aluguel de Container - Recolhimento de i
) . atualizada com ] RS
3.2 |residuos sélidos gerados durante a ) servico | 1 RS 500.00
L N L IPCA - Servigo - 500.00
realizacdo da Acdo de Sensibilizacdo
ltem 41
Alambrados - Montagem, manutencao Tabela FGV RS
34 i metro |200| RS 8.00
e desmontagem de Alambrado para atualizada com 1,600.00




controle do fluxo — estrutura de IPCA - Servico -
alambrado em modulo de 2,00 x 1,00. ltem 20
Banheiro Quimico Standart - Locacdo
. o i Tabela FGV
de Banheiros quimicos destinados ao .
o ] . . atualizada com ) RS RS
3.5 |publico, artistas e producdo. Serdo 5 ) unidade | 20
. R . IPCA - Servico - 100.00| 2,000.00
banheiros para a Acdo Grafite e 15 iterm 45
em
banheiros para a Agao de Sensibilizagao
. .. . Tabela FGV
Banheiro Quimico PCD - Locacdo de )
) o ) atualizada com ) RS
3.6 |Banheiros quimicos destinados as . unidade| 3 RS 450.00
o L IPCA - Servico - 150.00
Pessoa com Deficiéncia ao publico.
Iltem 45
Extintores - Locacdo de Extintores de Tabela FGV
incéndio de pd quimico necessarios atualizada com )
3.7 o ) unidade| 5 | RS 40.00|RS$ 200.00
para serem distribuidos em todas as IPCA - Servico -
instalacGes da Acdo de Sensibilizac3o. ltem 162,3
Placas de Fechamento - Montagem,
~ Tabela FGV
manuteng¢ao e desmontagem de Placas .
. atualizada com
3.8 |de Fechamento para construcdo de . metro | 10 | RS 20.00|{ RS 200.00
. N L IPCA - Servico -
camarim para as atragoes artisticas da
~ e Iltem 20
Acdo de Sensibilizacdo.
Sistema de Sonorizagao - Sistema de Pregdo: RS RS
3.9 [sonorizacdo de médio porte parasom |117/2018 UASG: | servico | 1
3,538.44| 3,538.44
do evento. 450068 Item: 3
Seguranga - Contratacdo de empresa
especializada em servigo de vigilancia,
profissional devidamente uniformizado
31 e identificado, desarmado, para a PE 03/2019 RS RS
" |seguranca do publico. Com registro na | SEBRAE DF ITEM | didria | 18
0 i o 150.00| 2,700.00
Secretaria de Seguranca Publica ou 27
Orgdo equivalente, conforme previsto
no art. 14 c/c art. 20 da Lei n? Lei N2
7.102, de 20 de Junho de 1983.
UTE Mdvel - Servico de ambuléncia Valor
3.1 |para remoc¢ao médica de publico em referenciado na . RS
o ) ) didria | 1 RS 850.00
1 |caso de emergéncia. Incluso enfermeiro | planilha FGV 850.00
com diaria de 12h. item 159,1.
Brigadista - Contratacdao de empresas
. e PE 03/2019
3.1 |especializada em profissionais com . RS
~ e SEBRAE DF - diaria | 3 RS 450.00
2 |formagado e especializagdo em TEM 23 150.00

prevencao e combate a incéndios,




salvamento e primeiros socorros,
conforme Norma Técnica N° 007/2011-
CBMDF (Unidade de medida:
didria/12h). - Brasilia.

Meta 4 - Divulgacao

Social Midia - Responsavel pelo Val
. .. alor
gerenciamento das redes sociais, bem ]
referenciado na

como a cria¢do das pecas web como . RS RS
4.1 ] ] tabela FGV item | mensal | 3

posts facebook, videos e posts instagran i 1,000.00| 3,000.00

. L . 130 + ajuste
e convites virtuiais via email e
IPCA

whatsapp.

Designer Grafico - Criacdo de todo o

material grafico (folder, caderno

programacao, cracha e outros Valor

impressos), sinalizacdo (banners referenciado na RS RS
4.2 . . mensal | 1

banheiros, palcos, palestras, tabela FGV item 2,500.00| 2,500.00

alimentacgao, etc) e criagdo dos 50

produtos de merchandising (camisetas,
copos, etc).

Producgao de Video - Producdo de video | Tabela FGV -

R R
4.3 |para divulgar a acdo e registro de Servico - cod. | servico | 1 > >
. 2,200.00| 2,200.00
memoria. 170,06
RS
89,954.80
ANEXOS

[ X ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATORIO)

[ X ] PLANO DE COMUNICACAO

[ ] PLANO DE MOBILIZACAO DE RECURSOS COMPLEMENTARES
[ 1 OUTROS. Especificar:




