

ANEXO IV
CRONOGRAMA PRÉVIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL

Atividade	Início	Término
Inscrições	21/05/2024	20/06/2024
Análise das propostas	21/06/2024	25/06/2024
Resultado provisório	25/06/2024	25/06/2024
Recursos	25/06/2024	29/06/2024
Análise dos recursos	30/06/2024	04/07/2024
Resultado final	04/07/2024	04/07/2024
Convocação para Habilitação	04/07/2024	08/07/2024
Conferência da documentação de Habilitação	09/07/2024	13/07/2024
Resultado provisório da habilitação (em caso de inabilitação)	13/07/2024	13/07/2024
Recursos habilitação	13/07/2024	17/07/2024
Análise dos recursos habilitação	18/07/2024	22/07/2024
Homologação do resultado final	22/07/2024	22/07/2024
Convocação da organização selecionada para apresentar o plano de trabalho	22/07/2024	26/07/2024
Análise e aprovação do plano de trabalho	27/07/2024	05/08/2024
Emissão de pareceres técnicos	05/08/2024	08/08/2024
Assinatura do instrumentos de parceria	08/08/2024	08/08/2024