

## ANEXO IV CRONOGRAMA PRÉVIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL

| <b>Nº</b> | <b>FASES</b>                                                                       | <b>INÍCIO</b> | <b>TÉRMINO</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1         | Período de Inscrição                                                               | 02/09/2024    | 03/10/2024     |
| 2         | Análise das Propostas e Deliberação sobre o Resultado Provisório                   | 04/10/2024    | 09/10/2024     |
| 3         | Assinatura e envio para publicação do Resultado Provisório                         | 10/10/2024    | 04/10/2024     |
| 4         | Publicação do Resultado Provisório                                                 | 11/10/2024    | 11/10/2024     |
| 5         | Prazo de Recurso                                                                   | 11/10/2024    | 18/10/2024     |
| 6         | Análise dos Recursos                                                               | 18/10/2024    | 21/10/2024     |
| 7         | Assinatura e envio para publicação do Resultado Final após Análise de Recurso.     | 22/10/2024    | 22/10/2024     |
| 8         | Publicação do Resultado Final                                                      | 23/10/2024    | 23/10/2024     |
| 9         | Habilitação                                                                        | 23/10/2024    | 28/10/2024     |
| 10        | Conferência da documentação da habilitação                                         | 29/10/2024    | 31/10/2024     |
| 11        | Assinatura e envio para publicação da Habilitação e Homologação do resultado final | 01/11/2024    | 01/11/2024     |
| 12        | Publicação da Habilitação e Homologação do resultado final                         | 04/11/2024    | 04/11/2024     |
| 13        | Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de Trabalho               | 05/11/2024    | 08/11/2024     |

|    |                                              |            |            |
|----|----------------------------------------------|------------|------------|
| 14 | Análise e aprovação do Plano de Trabalho     | 11/11/2024 | 14/11/2024 |
| 15 | Emissão do Parecer Jurídico                  | 18/11/2024 | 18/11/2024 |
| 16 | Adequações técnicas que se façam pertinentes | 19/11/2024 | 21/11/2024 |
| 17 | Empenho da despesa e Assinatura da Parceria  | 22/11/2024 | 26/11/2024 |