

ANEXO IV**CRONOGRAMA PRÉVIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL**

| Nº | FASES | INÍCIO | TÉRMINO |
|-----------|--|---------------|----------------|
| 1 | Período de Inscrição | 08/07/2024 | 09/08/2024 |
| 2 | Análise das Propostas e Deliberação sobre o Resultado Provisório | 12/08/2024 | 16/08/2024 |
| 3 | Assinatura e envio para publicação do Resultado Provisório | 19/08/2024 | 20/08/2024 |
| 4 | Publicação do Resultado Provisório | 21/08/2024 | 21/08/2024 |
| 5 | Prazo de Recurso | 22/08/2024 | 28/08/2024 |
| 6 | Análise dos Recursos | 29/08/2024 | 30/08/2024 |
| 7 | Assinatura e envio para publicação do Resultado Final após Análise de Recurso. | 02/09/2024 | 02/09/2024 |
| 8 | Publicação do Resultado Final | 03/09/2024 | 03/09/2024 |
| 9 | Habilitação | 03/09/2024 | 06/09/2024 |
| 10 | Conferência da documentação da habilitação | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
| | Assinatura e envio para publicação da Habilitação e Homologação do resultado final | 16/09/2024 | 16/09/2024 |
| 11 | Publicação da Habilitação e Homologação do resultado final | 17/09/2024 | 17/09/2024 |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 12 | Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de Trabalho | 17/09/2024 | 23/09/2024 |
| 13 | Análise e aprovação do Plano de Trabalho | 24/09/2024 | 30/09/2024 |
| 14 | Emissão do Parecer Jurídico | 01/10/2024 | 04/10/2024 |
| 15 | Adequações técnicas que se façam pertinentes | 07/10/2024 | 11/10/2024 |
| 16 | Empenho da despesa e Assinatura da Parceria | 14/10/2024 | 16/10/2024 |