

ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC		
Razão Social: Associação Cresce DF		
Endereço Completo: QS 304 Conj. 03, 1 – Lote 1 Sala 4 – Samambaia Sul		
CNPJ: 08.466.173/0001-01		
Município: Samambaia	UF: DF	CEP: 72.306-503
Site, Blog, Outros:		
Nome do Representante Legal: Eduardo Nascimento Campos		
Cargo: Presidente		
RG: 809.795	Órgão Expedidor: SSP/DF	CPF: 484.075.181-15
Telefone Fixo: (061) 3579-2890	Telefone Celular: (61) 99967-4458	
E-Mail do Representante Legal: associacrescedf@gmail.com		

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA		
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo Nascimento Campos		
Função na parceria: Produtor Executivo		
RG: 809.795	Órgão Expedidor: SSP/DF	CPF: 484.075.181-15
Telefone Fixo: (061) 3579-2890	Telefone Celular: (61) 99967-4458	
E-Mail do Responsável: prduardo@hotmail.com		

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)		
Razão Social:		
Endereço Completo:		
CNPJ:		
Município:	UF:	CEP:
Site, Blog, Outros:		
Nome do Representante Legal:		

Cargo:		
RG:	Órgão Expedidor:	CPF:
Telefone Fixo:	Telefone Celular:	
E-Mail do Representante Legal:		
Objeto da Atuação em Rede:		
ANEXOS	<input type="checkbox"/> Termo de Atuação em Rede <input type="checkbox"/> Portfólio da OSC <input type="checkbox"/> Outros	

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO: O GRANDE ENCONTRO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro a novembro de 2021	
INÍCIO: 09/10/2021	TÉRMINO: 20/11/2021
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Realizar o projeto O Grande Encontro com 02 (dois) dias de duração, no formato digital, através de Live, com artistas regionais da Região Administrativa de Planaltina DF.	
JUSTIFICATIVA: IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Realizar o Projeto O Grande Encontro, nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, oferecendo oportunidades aos artistas da cidade de Planaltina, com a divulgação de seus talentos e carreiras lhes oferecendo visibilidade, para que possam ter mais oportunidades de contratações assim que as atividades e shows presenciais voltem à normalidade e com acesso ao público, oferecendo uma programação musical e cultural de qualidade ao expectador do Distrito Federal e do mundo, de forma gratuita.	
JUSTIFICATIVA: Em função da crise sanitária provocada pela Covid-19, eventos culturais de variados portes, que acabam movimentando a economia dos locais onde são realizados, foram adiados e/ou cancelados, a maioria sem anunciar nova data. Ao mesmo tempo em que os espaços culturais precisaram adotar o fechamento com a medida de combate à Covid-19 e os eventos foram adiados pelo mesmo motivo, os	

artistas têm tido dificuldade de encontrar uma fonte de renda. Por essa razão, estão recorrendo às redes sociais para passar o chapéu (como se denomina, no meio artístico, a prática de recolher contribuições voluntárias após uma apresentação), com um clique, encontram-se diversas postagens de artistas que, individual ou coletivamente, pedem doações ou realizam lives (transmissões online, ao vivo) para arrecadar recursos. O perfil é bastante heterogêneo. São artistas iniciantes e outros mais consolidados.

Com intuito de contribuir os artistas de projeção regional, da Cidade de Planaltina-DF, a Associação Cresce DF, através de reuniões com pessoas envolvidas nesse segmento, resolve realizar o projeto O Grande Encontro, a fim de contribuir para que esses artistas tenham renda ao mesmo tempo em que leva para a população de Planaltina, do Distrito Federal e do mundo, uma programação cultural de qualidade.

Além de projetar a transversalidade cultural no projeto, onde cada artista poderá contar um pouco da sua história, resgatando a memória dos acontecimentos da sua trajetória, despertando nos expectadores interesse em conhecer melhor os artistas e a cultura de Planaltina e do Distrito Federal.

CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA

Com a realização do Projeto Grande Encontro, iremos oferecer mais oportunidades aos artistas da cidade, com a divulgação de seus talentos e carreiras lhes oferecendo visibilidade, para que possam ter mais oportunidades de contratações assim que as atividades e shows presenciais voltem à normalidade, neste sentido o projeto traz em si uma forte articulação de economia criativa, esperando resultado positivo, concreto e mensurável.

Com um público direto a ser beneficiado de 16 Artistas, com aproximadamente uma equipe de 40 Staffs e músicos, 01 Mestre de cerimônia apresentador da Live, 07 Coordenadores que compõem o Rh especializado, Interprete de Libras, e diversos prestadores de serviços e fornecedores de estruturas, prioritariamente de Planaltina e do Distrito Federal, fomentando a economia, gerando emprego e renda a população local.

DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO

O projeto será transmitido através de Live visando democratizar o acesso das famílias do Distrito Federal e do mundo, oferecendo uma programação musical e cultural de qualidade, de forma gratuita para o expectador.

ACESSIBILIDADE

O projeto conta com total acessibilidade, inclusive enquadrando-se à Lei Nº 6.858, de 27 de maio de 2021, no início de toda apresentação musical haverá audiodescrição ao vivo (pelo locutor) informando a característica do cenário, dos trajés dos artistas que estarão se apresentando. Essas informações serão reforçadas ao longo da Live, já que as cenas ocorrerão em espaços diferentes, devido à apresentação ter um formato dinâmico.

SUSTENTABILIDADE

Tendo em vista que o projeto tem baixo impacto ambiental, resíduos serão destinados em conformidade com as boas práticas e manejo de lixo.

Covid-19

O projeto considerando momentos especiais de pandemia atuará com atenções especiais as normas de segurança da OMS e do GDF, respeitando a distância social, promovendo uma opção de lazer segura evitando ser espaço de aglomeração e contágio, neste sentido o projeto atuará com a seguinte metodologia:

- a) **Equipe do projeto** – toda equipe do projeto trabalhará de máscaras, evitando assim aglomeração e maior risco de contágio.
- b) **Publico** – Com a flexibilização publicada em 08/09 pelo governo do Distrito Federal esse projeto viabiliza a presença de convidados!

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

PROGRAMAÇÃO DETALHADA

Pré-produção (09/10/2021 a 13/10/2021)

1. Planejamento e divulgação

Atividade: divulgação, contratação de serviços e equipes.

2. Montagem das estruturas

- Reunião geral de produção, reestruturação da proposta encaminhada à realidade atual, bem como adaptação aos cronogramas de execução física e financeira;
- Definição e contratação de equipe de produção;
- Contratação de artistas;
- Contratação de serviços e fornecedores;
- Planejamento da estratégia de execução e comunicação;
- Reunião de produção;
- Elaboração de modelos de relatórios a serem produzidos para avaliação e mensuração dos resultados do projeto;

Produção (14/10/2021 a 15/10/2021)

Realizar o Projeto O Grande Encontro, nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, oferecendo oportunidades aos artistas da cidade de Planaltina, com a divulgação de seus talentos e carreiras lhes oferecendo visibilidade, para que possam ter mais oportunidades de contratações assim que as atividades e shows presenciais voltem à normalidade e com acesso ao público, oferecendo uma programação musical e cultural de qualidade ao expectador do Distrito Federal e do mundo, de forma gratuita.

- Fechamento e confirmação da agenda;
- Divulgação do projeto;
- Realização das apresentações conforme programação proposta;
- Registro das atividades para comprovação e documentação;
- Solicitação de nota fiscal e produtos dos serviços realizados

Local: A Estrutura para Transmissão será montada na – Bica do Der Gleba B, 16, **CHACARA PARAISO, Planaltina/DF, Brasília-DF.**

CRONOGRAMA DIA 14/10/2021

Ação	Horário	Estilo musical
Locutor	Apresentação dos artistas	Apresentador
DJ Bola	19:10 às 19:45	Rap
Subconciente	19:50 às 20:25	Rap
Emanuel e Mikael	20:30 as 21:05	sertanejo
William e David	21:15 às 22:00	Sertanejo

Luca Rodrigues	22:10 às 22:55	Sertanejo
Rafa Weiby	23:00 as 23:45	Sertanejo
Cida Avelar	23:50 as 00:35	Sertanejo
Magno Alves	00:40 as 01:20	Forró
Encerramento	01:20	Apresentador

CRONOGRAMA DIA 15/10/2021

Ação	Horário	Estilo musical
Locutor	Apresentação dos artistas	Apresentador
Hallam e Devid	19:10 às 19:45	Sertanejo
Patrick e Vinícios	19:50 às 20:25	Sertanejo
Daniel Beira Rio	20:30 as 21:05	Sertanejo
Victor Lima	21:15 às 22:00	sertanejo
Amanda Amaral	22:10 às 22:55	Sertanejo
Robson Ferraz	23:00 as 23:45	Sertanejo
Tiago Mura	23:50 as 00:35	Sertanejo
Real Samba	00:40 as 01:20	Pagode
Encerramento	01:20	Apresentador

Pós-produção (16/10/2021 a 22/10/2021)

1. Desmontagem 16/10/2021 a 20/10/2021

Atividade: Desmontagem das estruturas do evento, bem como limpeza e recolhimento do lixo.

2. Pagamentos

Atividade: emissão das notas fiscais, conferência dos serviços prestados e pagamento.

3. Relatórios

Atividade: elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, bem como criação clipping de imprensa

4. Prestação de contas

Atividade: finalização dos relatórios, elaboração e entrega da prestação de contas.

- Comprovação dos produtos e serviços prestados;
- Pagamento dos serviços realizados;
- Organização do material de registro do evento;
- Finalização dos relatórios de execução;
- Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;
- Relatórios e formulários de prestação de contas final.

OBJETIVOS E METAS:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Incentivar e salvaguardar a tradição cultural dos eventos locais, das festividades e celebrações da região administrativa de Planaltina, resgatando e preservando os seus valores;
2. Ampliar a harmonia e a integração entre as comunidades participantes deste evento;
3. Fomentar as atividades culturais no Distrito Federal;
4. Gerar emprego e renda, oportunidade de novos negócios e o desenvolvimento local e da região;
5. Gerar emprego e renda através da economia criativa e desenvolvida pelo terceiro setor através dos projetos

METAS

- Realização do Projeto O GRANDE ENCONTRO, oferecendo para a população uma programação musical de qualidade, valorizando o talento dos artistas da cidade.
- Realização do projeto O Grande Encontro, promovendo a integração entre os artistas, com foco no crescimento desse setor.

METAS QUANTITATIVAS

O evento será livre, transmitido através de plataforma digital, tendo como público

principal as famílias, envolvendo um público com faixa etária entre 10 a 69 anos. Público direto estimado de 1500 pessoas nos 2 dias de evento.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

- faixa etária: livre;
- classe social de b, c e d, com predominância das classes b e c;
- 70% famílias de baixa renda
- público estimado de 2000 pessoas. Ao total do evento.

CONTRAPARTIDA:

[x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R\$ 600.000,00)

[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL]

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Pré - produção	09/10/2021	13/10/2021
Produção	14/10/2021	15/10/2021
Pós - produção	16/10/2021	20/10/2021

MARCO EXECUTORES

AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do projeto.	09/10/2021	15/10/2021
Execução do projeto.	14/10/2021	15/10/2021
Prestação de contas	20/10/2021	20/11/2021

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Outubro de 2021 R\$150.000,00 em parcela única.

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos Administrativos					
1.1	Coordenador Geral - Coordenar todos os aspectos do evento para que ele se efetive como o planejado. Delegar funções, acompanhar o planejamento, a divulgação e a motivação da equipe. Acompanhar com check-list todas as fases do plano de trabalho, desde o tema até a escolha dos prestadores de serviço, além de acompanhar toda a execução.	Semana	7	R\$ 2.200,00	R\$ 15.400,00
1.2	Secretária - Auxiliar em atividades da área financeira de controle bancário e de contas, cuidar do fluxo de caixa, contas a pagar e receber, lançamento de cheques e organização de documentos. (02 profissionais).	Semana	14	R\$ 950,00	R\$ 13.300,00
Sub-Total					R\$ 28.700,00
Meta 2 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços Especializados de Produção					
2.1	Coordenador de Produção - Trata-se de um profissional que é o elo de ligação entre o Coordenador Geral e o restante da equipe. Receber informações e pulverizar aos responsáveis, para que coloquem em prática o que foi determinado, como também são os responsáveis em monitorar se as atividades estão em conformidade com o que foi estrategicamente solicitado pela Coordenação.	Semana	1	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
2.2	Coordenador Artístico - Coordenar e promover o desenvolvimento de atividades e iniciativas de natureza artística, programação de apresentações e cronograma.	Semana	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
2.3	Assistente de Produção - Contratação de profissional para auxiliar o produtor do evento, devendo atuar no desenvolvimento das atividades relacionadas a elaboração, manutenção e atualização do planejamento estratégico, com objetivo de melhorar os processos do evento(2 Auxiliares de produção durante 1 semana).	Semana	2	R\$ 866,57	R\$ 1.733,14
2.4	Coordenador de Comunicação - Profissional responsável por toda parte de comunicação/divulgação do projeto em redes social, revisão de flyers, textos e imagens relacionadas.	Semana	7	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00

2.5	Coordenador Técnico de Montagem/Desmontagem - Profissional responsável em coordenar equipes de montagem e desmontagem orientar como local destinado, verificar parte de segurança das estruturas tanto para os profissionais quanto para o público, durante os períodos de montagem, desmontagem e execução.	Diária	6	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
2.6	Carregadores - Serviço de recursos humanos para fornecer suporte a todos os deslocamentos de equipamentos necessários para o evento, tanto em sua montagem quanto em sua desmontagem (08 profissionais).	DIÁRIA	16	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
2.7	Interprete de Libras - Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, por meio de Libras, para a língua oral e vice-versa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nesse evento (2 por dia de live).	Diária	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
Sub-Total					R\$ 18.613,14
Meta 3 - Contratações de Comunicação, Divulgação e Serviços Gráficos					
3.1	Painel de LED Movei (8 m² por dia durante 10 dias) - Painel fixo em carreta de engate, painel outdoor em alta resolução Locação de painel de Led alta definição OUTDOOR, RGB, 7 mm virtual, Brilho acima de 5000 nits, Processamento digital com entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, computador e controller, montado em estruturas de alumínio, talhas e acessórios para elevação e sustentação. Características dos painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção : IP65 Frontal e Traseiro. –painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m ² , painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kgf (diária de 06 horas corrida)	Metro Quadrado / Diária	80	R\$ 350,00	R\$ 28.000,00

3.2	Designer - Contratar empresa especializada na prestação de serviços de criação e programação de conteúdo do web site para atendimento à programação de todo o evento.	Semana	1	R\$ 3.684,20	R\$ 3.684,20
3.3	Carro de Som - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de divulgação com carro de pequeno porte (popular) em vias públicas.	Hora	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
3.4	Confecção de Camisetas - composição Poliéster (de 65 a 67%) e Viscose (de 33 a 35%), tecido poliviscose (malha fria), na cor preta, gola redonda, construção tipo malha com fio 30/1, nos tamanhos M, G, GG e EXG. Conterão áreas de impressão em silkscreen na frente. As camisetas serão entregue a todos os participantes da equipe e entrega a professores e direção quando passar para etapa presencial.	Unidades	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
3.5	Impressão de Banner - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de banner em lona vinílica com acabamento em Ilhóis ou extremidades com bastões conforme a peça, em 04 cores, em alta resolução.	Metros Quadrados	40	R\$ 47,40	R\$ 1.896,00
Sub-Total					R\$ 35.420,20
Meta 4 - Intervenções Artísticas					
4.1	Mury - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.2	DJ Bola - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.3	Renan e Victor - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.4	Wilian e David - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4.5	Tiago Mura - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
4.6	Robson Ferraz - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
4.7	Daniel Beira Rio - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
4.8	Emanoel e Mikael - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00

4.9	Patrick e Vinicios - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.10	Luca Rodrigues - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4.11	Amanda Amaral - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4.12	Rafa Weber - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.13	Cida Avelar - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.14	Magno Alves - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
4.15	Hallan e Daniel - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.16	Real Samba - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4.17	Mestre de cerimonia - Atração artística para realização da meta principal do projeto.	Cachê	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Sub-Total					R\$ 25.500,00
Meta 5 - Contratações de Serviços de Estrutura					
5.1	Sistema de Iluminação Simples - Locação com montagem, operação e desmontagem de sistema de iluminação cênica composta por 12 Refletores Par Led 01 mesa (Avolite pérola 2010 ou similar)01 rack dimmer Cabos e conectores para ligação de todo o sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar.	Diária	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
5.2	Sistema de Sonorização Simples - Locação, operação e desmontagem de sistema de sonorização de apresentações artísticas composto por 04 Caixas amplificadas com até 300rms de potência cada, com tripé, 02 Caixas amplificadas com até 100rms de potência cada para retorno, com tripé, 01 Mix console com até 08 canais, 02 Microfones sem fio UHF, 08 Microfones com fio, 08 Pedestais RMV, 01 Aparelho CDjs profissionais; 01 mixer profissional, 01 mains power trifásico de 30 ampéres por fase, Cabos e conectores para ligação do sistema, 01 Operador técnico.	Diária	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00


5.3	Banheiros Químicos PNE - Fornecimento de locação e serviços de banheiro químico em polipropileno ou material similar, com as seguintes especificações: Tanque de contenção de dejetos Piso e corrimão em polietileno rotomoldado; Laterais; Porta; Batente; Papeleira; Assento; Tampa de Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel da Porta em polietileno termo formado Especificações Técnicas Altura: 2200mm; Largura: 1100mm; Comprimento: 1800mm; Altura do assento: 460 mm; Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg. Informações Gerais Banheiro compacto, com piso e rampa de acesso apropriado para cadeirantes com praticidade de acesso; Barras laterais compõem a segurança ao usuário; Nenhum ponto de retenção; Fácil abertura da porta; Acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas (1 unidade por dia).	Diária	2	R\$130,00	R\$260,00
5.4	Banheiros Químicos Standard - Fornecimento de locação e serviços de banheiro químico portátil, em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3" do tipo chaminé, com caixa de dejetos com capacidade para 220 lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso (04 unidades/dia).	Diária	8	R\$130,00	R\$1.040,00
5.5	Tenda Piramidal 6 M X 6 M Tubular Com Cobertura Em Lona PVC - Locação com montagem e desmontagem de tenda tipo piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona de PVC branca anti-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de 6 metros de seus pés de sustentação, devidamente estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas. (03 tendas)	Diária	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
5.6	Tablado 6 M X 6 M - Estrutura fixa, com montagem modular para montar o palco onde serão realizadas as palestras, apresentações artísticas e onde ficará parte da sonorização (total de 36 M ² por dia de evento).	Metro Quadrado / Diária	72	R\$ 60,00	R\$ 4.320,00

5.7	Estrutura em Box Truss - Locação de estrutura modular padronizada em alumínio para a fixação de banner com dimensões 8m x 4 m (total em metros lineares por dia = 28m), estrutura fixada ao chão com cabos e pinos.	Metro Linear / Diária	56	R\$ 6,50	R\$ 364,00
5.8	Painel de LED - Com dimensões de 6x3 metros para prestações (18 m ² por 3 dias) Locação de painel de Led alta definição indoor, RGB, 7 mm virtual, Brilho acima de 5000 nits, Processamento digital com entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, computador e controller, montado em estruturas de alumínio, talhas e acessórios para elevação e sustentação. Características dos painéis indoor: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção : IP65 Frontal e Traseiro. painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m ² , painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kgf.	Metro Quadrado / Diária	36	R\$ 350,00	R\$ 12.600,00
5.9	Câmera - Locação de equipamento profissional com capacidade para filmagens, filmagem em FullHD, apoiada em tripé com cabeça móvel (3 POR DIA).	Diária	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
5.10	Segurança Patrimonial - Profissionais para atuar como guarda na área do evento, uniformizados com camiseta e identificação da empresa, com carga horária de 12h, registro na Secretaria de Segurança Pública (5 profissionais/dia)	Diária	10	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
5.11	Brigadistas de Emergência e Primeiros Socorros - Profissionais socorristas/brigadistas para desempenharem o serviço de brigada anti-pânico e para atuarem em primeiros socorros, uniformizados e com carga horária de 12h. Serão 03 profissionais/dia.	Diária	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

5.12	Internet Por Link Dedicado - Contratação do serviço de internet por Link dedicado exclusivo para transmissão da Live, excluído de oscilação de sinal e interferência externa, internet com velocidade constante de 100 megabytes.	Diária	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
5.13	Grupo Gerador de Energia - Locação de Grupo gerador de energia de 125 kva em container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts.	Diária	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
5.14	Fotografo - responsável por registrar todo evento, disponibilizando material digital em alta definição que será usado na prestação de contas e transparência do projeto.	Diária	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
5.15	Coffee Break - Fornecimento de alimentação simples do tipo lanche com cardápio mínimo com variedades de salgados, bolos, folhados, doces, biscoitos, além de bebidas compostas por ao menos café, água, sucos naturais (para camarim 100 pessoas por dia).	Pessoas / Diária	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
5.16	Alambrados - Fornecimento de locação e serviços de Montagem, manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador de público - Estrutura de grade, em módulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de altura, fixação com abraçadeira de nylon, com acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou zincada. (50 metros linear/dia)	Metro Linear / Diária	100	R\$ 7,00	R\$ 700,00
Sub-Total					R\$ 41.684,00
TOTAL>>>					R\$ 149.917,34

ANEXOS
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)
<input checked="" type="checkbox"/> CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO
<input type="checkbox"/> CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER)
<input checked="" type="checkbox"/> PLANO DE COMUNICAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES
<input type="checkbox"/> OUTROS. Especificar: _____

Brasília/DF, 29 de setembro de 2021.



Eduardo Nascimento Campos

Presidente CPF: 484.075.181-15