

I – PORTARIA MROSC CULTURA PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC		
Razão Social: AAMA – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA MAPATI		
Endereço Completo: SHCGN 707, BLOCO K, N 5 – SALA 02		
CNPJ: 02.483.227/0001-60		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP:
Site, Blog, Outros:		
Nome do Representante Legal: Dazi Antunes Corrêa		
Cargo: Presidenta		
RG: 2.448.925	Órgão Expedidor: SSP-DF	CPF: 143.639.528-30
Telefone Fixo:	Telefone Celular:	
E-Mail do Representante Legal: dazi.atunes@gmail.com		

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA		
Responsável pelo acompanhamento da parceria: DAZI ANTUNES CORRÊA		
Função na parceria: PRESIDENTA DA OSC		
RG: 2.448.925	Órgão Expedidor: SSP-DF	CPF: 143.639.528-30
Telefone Fixo:	Telefone Celular:	
E-Mail do Responsável: aamaosc@gmail.com		

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)		
Razão Social:		
Endereço Completo:		
CNPJ:		
Município:	UF:	CEP:
Site, Blog, Outros:		
Nome do Representante Legal:		
Cargo:		
RG:	Órgão Expedidor:	CPF:
Telefone Fixo:	Telefone Celular:	
E-Mail do Representante Legal:		

Objeto da Atuação em Rede:

ANEXOS

Termo de Atuação em Rede

Portfólio da OSC

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: CIRCUITO TEATRO NAS CIDADES

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro 2019

INÍCIO: 17/10/2019

TÉRMINO: 15/11/2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Realizar o projeto **Circuito Teatro nas Cidades** que tem por objetivo promover 08 apresentações teatrais em diferentes localidades do Distrito Federal, no sentido de formar novas plateias e levar vertentes de arte e cultura a crianças, adultos e moradores economicamente carentes. Os espetáculos teatrais aconteceram durante dois dias em Planaltina e três dias nas cidades de Ceilândia e Sol Nascente.

JUSTIFICATIVA:

A maior parte da população infanto-juvenil do Distrito Federal nunca teve acesso à espetáculos teatrais, sobretudo crianças e jovens que residem na periferia.

A proposta em tela tem por finalidade, o resgate à imaginação, à criatividade das crianças, possibilitando a elas o despertar e o livre exercício suas capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas e imaginações como ferramenta para trabalhar a expressividade cênica.

A ideia é transformar uma estrutura móvel em um palco, onde personagens alegres, coloridos, terão o propósito de contar histórias, de encenar, interpretar e levar a cultura criativa, a arte, o entretenimento a diversos cantos do Distrito Federal.

O projeto Circuito Teatro nas Cidades tem a finalidade de levar a esta população a oportunidade de assistir a magia e o encanto dos espetáculos teatrais.

Assim, a proposta em tela não só tenta suprir a carência de espetáculos artísticos para

crianças e jovens nas regiões de Planaltina, Ceilândia e Sol Nascente (ambas na periferia do Distrito Federal), mas oferecer a possibilidade destes terem acesso a uma obra artística calçada no lirismo, além das inúmeras atividades que serão dispostas para o entretenimento dessas comunidades que vão poder assistir um espetáculo lúdico e gratuito no mês em que se comemora o Dia das Crianças.

Essa proposta conta com a viabilidade de toda infraestrutura necessária, como o oferecimento de brinquedos infláveis, cama elástica, pintura de rosto, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, assim como espaço para brincadeiras e uma caixa fotografia que registra e imprime fotos para que as crianças e familiares possam levar de recordação desse momento mágico e lúdico desses dias de muitas alegrias.

O projeto tem um espaço de acessibilidade para que pessoas com deficiência física, visual, auditiva, múltipla e intelectual, possam assistir os espetáculos teatrais em uma área reservada.

LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:

- Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol:

Histórico: Por volta dos anos de 1990, o Sol Nascente foi deixando de ser uma área rural para se tornar uma grande cidade da capital. Organizado em três trechos, a região passa por um processo de urbanização constante. Assim como o Pôr do Sol, situado ao sul da QNP 34, em Ceilândia. Juntos os dois locais abrigam cerca de 87.746 mil habitantes, sendo 50,3 homens e 49,7 mulheres, com maioria entre 15 a 19 anos. Os dados são da pesquisa Distrital por amostra de Domicílio (PDAD), divulgados pela companhia de planejamento do DF (Codeplan) este ano.

- Região Administrativa de Ceilândia:

Ceilândia é a localidade do Distrito Federal com a maior densidade urbana. Possui atualmente quase 600 mil habitantes. Tem um dinamismo próprio e oferece um terço dos postos de trabalho aos seus moradores. A cidade é lugar de oportunidades para quem quer investir e empreender, sendo hoje reduto da classe C.

Data de Criação: 26 de março de 1971 (46 anos)

População: 489 735 habitantes

- Região Administrativa de Planaltina:

A cidade mais antiga do Distrito Federal (os primeiros registros datam do século XVIII) é conhecida por celebrações tradicionais como a Folia do Divino, a Via-Sacra do Morro da Capelinha e o Vale do Amanhecer, que influenciam o turismo religioso.

A vocação rural está presente desde a criação da cidade, em agosto de 1859. Até hoje as produções de feijão, milho, soja, trigo, café, hortaliças e frutíferas, além dos rebanhos bovino, suíno e aves movimentam a riqueza local.

Data de Criação: 19 de agosto de 1859 (158 anos)

População: 200 000 habitantes

SINOPSE DO ESPETÁCULO:

Os Saltimbancos Músicos de Brémen

Classificação indicativa: Livre

Duração: 60 minutos

Inspirada no conto dos irmãos Grimm - os Músicos de Bremen -, narra a história do encontro de quatro animais (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), que sofrem maus tratos de seus donos e resolvem fugir. Juntos fazem uma jornada até a cidade em busca de seus sonhos: formarem um grupo musical.

Mas nem tudo acontece facilmente. No caminho encontram seus antigos donos e, para não voltarem às péssimas condições em que viviam, resolvem enfrentá-los. Quando a peça está chegando ao seu final, o grande lema aparece para o público. Os bichos só conseguiriam passar por esses obstáculos se unissem suas forças. E assim ocorre o desfecho da trama, que encena a metáfora dos animais que representam muitos homens que vivem em subvidas.

Peça apresentada é uma adaptação da original e o texto é de Tereza Padilha. Entre

algumas das novidades estão colocações da cultura musical brasileira na história? Nessa adaptação colocamos samba, xaxado e até hip hop, tudo para ficar um pouco mais atual.

O grupo já realizou turnê pelo Brasil com esse espetáculo que passou por diversas cidades como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerias, Bahia, Pará, Espírito Santo, Sergipe, Pará e internacionalmente foi encenado na cidade de Luanda, em Angola.

Por fim, estima-se atingir com o Circuito Teatro Nas Cidades (Ceilândia, Planaltina e Sol Nascente) atingir aproximadamente até 2000 pessoas.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

Realização de Pré-produção: 17 a 18 de Outubro de 2019.

- Elaboração de identidade visual do projeto e impressão de materiais gráficos de acordo com a aplicação de marca da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal;
- Contratação de pessoal (RH e artistas);
- Definição de logradouros e obtenção de autorizações para realização das atividades do Circuito Teatro Nas Cidades nas regiões de Planaltina, Ceilândia e Sol Nascente;
- Contração de prestadores(as) de serviços de infraestrutura (palco, som, luz, gerador, fechamentos, brinquedos e etc.).

Realização da produção/Execução: 18 a 30 de Outubro de 2019

- Realização de 08 (oito) apresentações teatrais nas regiões de Planaltina, Ceilândia e Sol Nascente com entrada gratuita ao público.

Região Administrativa	Local	Data	Horário
Sol Nascente	(SHSN Chácara 81, Área Especial S/N – Feira do Sol Nascente).	18 de Outubro	14h até 22h

Sol Nascente	(SHSN Chácara 81, Área Especial S/N – Feira do Sol Nascente).	19 de Outubro	14h até 22h
Sol Nascente	(SHSN Chácara 81, Área Especial S/N – Feira do Sol Nascente).	20 de Outubro	13h até 21h
Planaltina	Arapuanga	22 de Outubro	14h até 22h
Planaltina	Arapuanga	23 de Outubro	14h até 22h
Ceilandia	Praça da Administração Regional de Ceilandia	25 de Outubro	14h até 22h
Ceilandia	Praça da Administração Regional de Ceilandia	26 de Outubro	14h até 22h
Ceilandia	Praça da Biblia	27 de Outubro	14h até 21h

Realização da pós-produção: 27 á 30 de Outubro de 2019.

- Realização de pagamento de RH e fornecedores(as);
- Realização de relatório de cumprimento de objeto e envio à Secretaria de Cultura.

OBJETIVO GERAL:

Realizar o projeto **Circuito Teatro nas Cidades** que tem por objetivo promover 08 apresentações teatrais em diferentes localidades do Distrito Federal, no sentido de formar novas plateias e levar vertentes de arte e cultura a crianças, adultos e moradores economicamente carentes. Os espetáculos teatrais aconteceram durante dois dias em Planaltina e três dias nas cidades de Ceilândia e Sol Nascente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Fruição de bens culturais e entretenimento em regiões periféricas no DF;
- Promover a arte e cultura produzida no Distrito Federal à toda a comunidade das regiões de Ceilândia e Sol Nascente;
- Objetivando ampliar acesso a informação, a cultura, a formar plateias através do entretenimento.
- Democratizar e descentralizar o acesso a bens e produtos culturais.
- Realizar espetáculos teatrais, como atividades pedagógicas, brincadeiras, diversão e entretenimento para crianças e toda a família.
- Descentralizar e democratizar o acesso a bens e produtos culturais;
- Realizar atividades culturais com apuro estético e profissional em regiões do Distrito Federal com ausência de equipamentos fixos culturais e/ou fruição de bens culturais;
- Realizar atividades abertas ao público, ou seja, sem cobrança de ingressos.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

Público Alvo: Estimativa de público nas 08 apresentações, 2.000 no total.

Faixa Etária: Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos: A partir de 03 anos de idade.

Descrição das Metas:

Realização do projeto CIRCUITO TEATRO NAS CIDADES, com o objetivo de levar apresentações teatrais a várias regiões administrativas:

Etapa 1.1 – Realização de divulgação do projeto nas cidades administrativas.

Etapa 1.2 – Realização de 08 eventos nas Cidades de Planaltina, Ceilandia e Sol Nascente.

Etapa 1.3 – Desenvolvimento das atividades de gestão administrativa do projeto.

MEIOS DE COMPROVAÇÃO:

META	INDICADORES DE MONITORAMENTO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> • Atingir um público de 2.000 pessoas, nos 08 eventos nas cidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de pessoas que vão participar dos eventos nas 08 Apresentações. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório com Fotos do público presente.

<ul style="list-style-type: none"> • Realização das apresentações finais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentações realizadas nas cidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ofícios das Administrações Regionais.
<ul style="list-style-type: none"> • Contratação dos serviços de gestão, execução e prestação de contas do projeto, incluindo: acompanhamento técnico de todo o processo de execução do projeto; estruturação da gestão e execução dos contratos, conf. exigências de parceiros/apoiador, visando o atendimento às normas e contrapartidas; elaboração da prestação de contas de acordo com normas legais e contratuais; acompanhamento e fiscalização da execução. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de relatório final de avaliação e prestação de contas com a demonstração de documentos contábeis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório com prestação de contas com comprovação de despesas, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos aos prestadores de serviços.

CONTRAPARTIDA:

[X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R\$ 600.000,00)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Visitar os locais onde os eventos aconteceram em	17/10/2019	17/10//2019

Planaltina, Sol Nascente e Ceilandia.		
Produção e confecção do material de divulgação (Folder e Cartazes).	17/10/2019	18/10//2019
Contratação de Recursos Humanos (Coordenação e Produção)	17/10/2019	17/10//2019
Contratação dos prestadores de serviços	17/10/2019	17/10//2019
Realização das 08 apresentações teatrais nas cidades do Sol Nascente, Planaltina e Ceilandia.	18/10/2019	27/10/2019
Elaboração de prestação de contas	18/10/2019	30/10/2019
Emissão de relatórios	18/10/2019	30/10/2019

CRONOGRAMA EXECUTIVO		
AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
1 – PRÉ - PRODUÇÃO	17/10/2019	18/10/2019
2 – PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO	18/10/2019	30/10/2019
3 – REALIZAÇÃO DOS EVENTOS NAS CIDADES DE PLANALTINA, SOL NASCENTE E CEILANDIA.	18/10/2019	27/10/2019
4 – PÓS PRODUÇÃO – EMISSÃO DE RELATÓRIOS FINAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	27/10/2019	30/10/2019

MARCOS EXECUTORES		
AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Elaboração de identidade visual do projeto e impressão de materiais gráficos de acordo com a aplicação de marca da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal	17/10/2019	17/10/2019
Contratação de pessoal (RH e artistas)	17/10/2019	18/10/2019
Contração de prestadores(as) de serviços de infra estrutura (palco, som, luz, gerador, fechamentos,	17/10/2019	18/10/2019

brinquedos e etc.).		
Realização do Circuito Teatro nas Cidades, Planaltina	22/10/2019	23/10/2019
Realização do Circuito Teatro nas Cidades, em Sol Nascente	18/10/2019	20/10/2019
Realização do Circuito Teatro nas Cidades, Ceilandia – Praça da Administração	25/10/2019	26/10/2019
Realização do Circuito Teatro nas Cidades, Ceilandia – Praça da Bíblia	20/10/2019	20/10/2019
Realização de pagamento de RH e fornecedores(as).	17/10/2019	30/10/2019
Realização de relatório de cumprimento de objeto e envio à Secretaria de Cultura.	17/10/2019	30/11/2019

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
Concedente						
META	ETAPA	DESCRIÇÃO				
1, 2, e 3						R\$ 0,00
		Valor total				R\$ 0,00
		Valor total				R\$ 0,00
META	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
			-	-	-	-
			-	-	-	-
META	Mês 07	Mês 08	Mês 09-	Mês 10	Mês 11	Mês12
				R\$ 399.179,48		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Item	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Valor unitário	Valor total	
1.1	DIRETOR ARTÍSTICO E MUSICAL DO ESPETÁCULO - Diretor artístico responsável pela criação, concepção e desenvolvimento do projeto artístico, musical e técnico do espetáculo.	8	Diárias	R\$900,00	R\$ 7.200,00	
1.2	COORDENAÇÃO GERAL - Profissional responsável pela produção geral do evento, incluindo, produção, acompanhamento da equipe de campo, supervisão de toda a montagem, operacionalização dos projetos estruturais, é um quadro externo ao Instituto contratado com o objetivo de agregar experiência de produção de eventos ao projeto.	8	Diárias	R\$500,00	R\$ 4.000,00	
1.3	Contratação da Cia de Teatro (Profissionais Envolvidos: 01 Contra – Regra, 08 Atores. Materiais Envolvidos: Figurinos, Adereços diversos. Duração Espetáculo: 60 minutos.	8	Diárias	R\$21.000,00	R\$ 168.000,00	
1.4	Contratação de seguranças uniformizados (02), diurnos e noturnos para o período do evento, considerando 08 dias. Total 16 diárias.	16	Diárias	R\$190,00	R\$ 3.040,00	
1.5	Contratação de um FOTOGRAFO - contratação de profissional para registro fotográfico durante os 08 eventos, cobertura completa.	8	Serviço	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00	

1.6	"Locação de Extintores pó químico e CO2 Equipamentos de segurança para extinguir ou controlar princípios de incêndios em casos de emergência para serem distribuídos por todo o site do evento, incluindo tenda. Serão contratados 05 unidades por evento." Total 5 unidades x 8 eventos. Total: 40 Unidades	40	Unidades	R\$50,02	R\$ 2.000,80	
1.7	Produção e Filmagem: Serviço de filmagem digital, em alta definição (HD) prestado por profissional cinegrafista com pelo menos duas câmeras digitais com iluminação auxiliar. A filmagem deverá ser entregue com edição. Produzir 20 vídeos com histórias de superação de moradores de rua, com duração de dois minutos. (captação, edição e entrega)	8	Diárias	R\$1.400,00	R\$ 11.200,00	
1.8	Locação de Brinquedos - Cama Elástica - Grande 4,3 metros (Duração 06 horas de serviço.	8	Diárias	R\$270,00	R\$ 2.160,00	
1.9	Locação de Barraca de Pipoca - Incluiu até 300 saquinhos com pipoca de sal por 6 horas de serviço.	8	Diárias	R\$300,00	R\$ 2.400,00	
1.10	Locação de Barraca de Algodão Doce - Incluiu até 300 unidades de algodão doce no palito por 6 horas de serviço.	8	Diárias	R\$300,00	R\$ 2.400,00	
1.11	Locação de Brinquedo - Piscina de Bolinha 2m com 2.000 bolinhas. Duração 06 horas de serviço	8	Diárias	R\$270,00	R\$ 2.160,00	
1.12	Locação de Equipamentos fotográficos Interativos:	8	Diárias	R\$1.800,00	R\$ 14.400,00	

	Especificação: Espelho Mágico com 01 Computador i7 com placa de vídeo e saída de vídeo HDMI, 1 Monitor touchscreen ,1 Cabo HDMI, 1 Cabo USB monitor, 1 Webcam FullHD, 1 Impressora de fotos, 01 Câmera Cânon T6 e Kit para 200 fotos.					
1.13	Locação de Brinquedo Inflável - Futebol de Sabão 10,00 x 5,00 (Duração 06 horas de serviços).	8	Diárias	R\$450,00	R\$ 3.600,00	
1.14	Prestação de Serviço para Pintura Facial - 02 profissionais por 6 horas para execução dos serviços de pintura para até 200 crianças.	8	Diárias	R\$300,00	R\$ 2.400,00	
1.15	Locação de Banheiro Químico Adaptado para Cadeirantes - para melhor acomodação do publico cadeirante - Sendo 01 por evento - total 08 diárias	8	Diárias	R\$140,00	R\$ 1.120,00	
1.16	Locação de 06 BANHEIROS QUIMICOS portáteis (03 masculino e 03 feminino) - modelo standard - com limpeza e higienização, 8 eventos, sendo 6 por evento, total 48 unidades	48	Diárias	R\$100,00	R\$ 4.800,00	
1.17	Tenda 10 x 10 - medindo 10,00 x 10,00 (COM CALHA) 4 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e revestida em lona de PVC Branca anti-chama, com altura de 4 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de profundidade	8	Diárias	R\$700,00	R\$ 5.600,00	

1.18	Locação de estruturas de ALAMBRADOS (gradil) para contorno de parte da área do evento. 10 metros por evento. Total 80 m²	80	M²	R\$ 9,75	R\$ 780,00	
1.19	Contratação de serviços de limpeza (02) para o período do evento (dias 04 a 11/10), incluindo material de limpeza (lixeiras de apoio, sacos de lixo, materiais e equipamentos afins)	16	Diárias	R\$136,60	R\$ 2.185,60	
1.20	Ecad	1	Unidade	R\$ 1.942,08	R\$ 1.942,08	
1.21	Contratação de 03 brigadistas para o período do evento (04 a 11/10/2019) - primeiros socorros	24	Diárias	R\$201,42	R\$ 4.834,08	
2.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL – garrafa de 500ml com gás e natural.	500	Unidades	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00	
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO DE TEATRO - SISTEMA DE UNIDADE MÓVEL COM SOM, LUZ, PAINEL DE LED, GERADOR, PALCO, SALAS CLIMATIZADAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. Conforme especificação técnica no projeto	8	Diárias	R\$ 17.000,00	R\$ 136.000,00	
3.2	VAN EXECUTIVA - Fornecimento de Serviços de transporte em VAN EXECUTIVA com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros sentados, em bom estado de conservação e limpeza, equipado com todos os equipamentos de segurança, idade máxima do veículo de 02 (dois) anos a partir da data de fabricação	8	Diárias	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	

	até a data de início da prestação dos serviços, com ar condicionado, vidros fumê, com poltronas estofadas, com motorista habilitado para a categoria, uniformizado de "Terno e Gravata", e devidamente identificado com crachá da empresa, com celular, com combustível diesel, com seguro total e quilometragem livre, diária mínima de 10h.					
4.1	Camisetas para equipe de produção pretas - Confecção de camisetas conforme grade da equipe em malha fio 30.1 com Silkscreen em 4/4 cores.	100	unidades	R\$ 25,70	R\$ 2.570,00	
4.2	Cartazes confecção 60x40- Contratação de empresa de impressão de Cartazes para divulgar o projeto nas cidades.	355	Unidades	R\$ 5,40	R\$ 1.917,00	
4.3	FOLDERS em couchê até 170g, policromia 60X20	1000	Unidades	R\$ 2,10	R\$ 2.100,00	
TOTAL						R\$ 399.179,48

ANEXOS
[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)
[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO
[] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES
[X] OUTROS. Especificar: _____